



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ -Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΥΖΟΝΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αθήνα 08 - 03 - 2013

Αρ. πρωτ. ΚΑ/ΦΜ06ΘΣ00/ΣΥ5/ 90785

Σχετ. 90345

15η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : Μελέτη αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο - Εύζωνοι» υπομήμη Β': Τέλος Α.Κ.
Αγ.Αθανασίου – Τέλος Α.Κ. Άσπρους, (χ.θ. 501+540 – χ.θ. 521+000)

ΑΡΙΘ.ΕΡΓΟΥ: 2006 ΣΜ07130003 ΤΗΣ ΣΑΜ 071/3

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

1. Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ
2. ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
3. ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
5. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
6. ΧΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	Σύνολο	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	Σύνολο
Αρχικό ποσό	2.140.117,00 €	406.622,23 €	2.546.739,23 €	Άθροισμα γενομένων πληρωμών	2.636.040,84 €	544.135,18 €	3.180.176,02 €
Συμπληρωματικό ποσό	537.797,00 €	147.143,78 €	684.940,78 €	Ποσό με την παρούσα εντολή	41.873,16 €	9.630,83 €	51.503,99 €
Άθροισμα εγκρίσεων	2.677.914,00 €	553.766,01 €	3.231.680,01 €	Άθροισμα πληρωμών	2.677.914,00 €	553.766,01 €	3.231.680,01 €
Εργασίες μέχρι σήμερα	2.677.914,00 €	553.766,01 €	3.231.680,01 €	Κρατήσεις συνολικά	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	- €	- €	- €	Συνολική αξία γενομένων πληρωμών	2.677.914,00 €	553.766,01 €	3.231.680,01 €

Ο υπογράφων Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ -Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε) έχοντας υπόψη την :

- 1) Την υπ' αριθμ.ΚΑ/ΦΜ03ΘΣ00/ΠΡ1/14252/16-9-2008 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ανάθεσης της υπόψη μελέτης
- 2) Την από 31 Οκτωβρίου 2008 υπογραφείσα σύμβαση
- 3) Την από 25 Νοεμβρίου 2010 υπογραφείσα 1η Σ.Σ.
- 4) Την απόφαση ορισμού επιβλεπόντων με αριθμό ΚΑ/ΦΜ03ΘΣ00/ΠΡ1/53104/03-09-2010
- 5) Την απόφαση έγκρισης 1ου Συγκριτικού Πίνακα με αριθμό ΚΑ/ΦΜ06ΘΣ00/ΣΥ5/οικ.53948/18-11-2010
- 6) Την απόφαση ορισμού επιβλεπόντων με αριθμό ΚΑ/ΦΜ06ΘΣ00/ΠΡ1/ΟΙΚ70366/02-05-2011
- 7) Την απόφαση έγκρισης 2ου Συγκριτικού Πίνακα με αριθμό 90231/23-01-2013

Εντέλλομαι

όπως πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στους παραπάνω μελετητές το ποσό των Ευρώ:
πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (51.503,99) ήτοι
σαράντα μία χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και δεκαέξι λεπτά (41.873,16) για εργασίες και
εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (9.630,83) για ΦΠΑ.

Αθήνα 07- 02 - 2013
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Αθήνα 08 - 03 - 2013
Ο Προϊστάμενος της Δ/σας Υπηρεσίας

Αικ. Φάσσου
Πολ. Μηχανικός Δ' βαθμού

Αλ. Καλαβάσης
Πολ. Μηχανικός με Β' βαθμό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

(Συνοδεύει την 15η πιστοποίηση)

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (Ευρώ)	Συμπληρωματικά (Ευρώ)	Παρατηρήσεις Ποσά με ΦΠΑ
Σύμβαση :	2008	10	31	2.140.117,00		2.546.739,23
1η Συμπληρ. Σύμβαση :	2010	11	25		549.412,00	699.227,23
2ος Σ.Π.	2012	12			-11.615,00	-14.286,45
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	2			2.140.117,00	537.797,00	3.231.680,01

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αριθμός εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη (Ευρώ)			Πληρωμές κατά το τρέχον έτος (Ευρώ)			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ Με ΦΠΑ)
				Αξία	Φ.Π.Α	Σύνολο	Αξία	Φ.Π.Α	Σύνολο	
1	2008	12	15	174.985,17	33.247,18	208.232,35				208.232,35
2	2009	3	21	177.692,58	33.761,59	211.454,17				419.686,52
3	2009	7	21	213.197,76	40.507,57	253.705,33				673.391,85
4	2009	10	15	464.135,74	88.185,79	552.321,53				1.225.713,38
5	2009	12	15	475.150,12	90.278,52	565.428,64				1.791.142,02
6	2010	3	30	97.388,18	20.451,52	117.839,70				1.908.981,72
7	2010	11	22	73.236,83	16.844,47	90.081,30				1.999.063,02
8	2010	12	13	497.229,86	114.362,87	611.592,73				2.610.655,75
9	2011	2	21	36.585,37	8.414,63	45.000,00				2.655.655,75
10	2011	5	9	81.300,81	18.699,19	100.000,00				2.755.655,75
11	2011	12	7	69.918,70	16.081,30	86.000,00				2.841.655,75
12	2011	12	23	160.975,61	37.024,39	198.000,00				3.039.655,75
13	2012	2	8	39.053,47	8.982,29	48.035,76				3.087.691,51
14	2012	5	18	75.190,64	17.293,84	92.484,48				3.180.176,02
15	2013	3	8				41.873,16	9.630,83	51.503,99	3.231.680,01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ -Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε

Ανάδοχος :

1. Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ
2. ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
3. ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
5. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ
6. ΧΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΡΓΟ: Μελέτη αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο - Εύζωνοι»
υποτμήμα Β': Τέλος Α.Κ. Αγ.Αθανασίου – Τέλος Α.Κ. Άσπρους,

Αρ.έργου: 2006 ΣΜ07130003 ΤΗΣ ΣΑΜ 071/3

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 15ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

		ΚΑΘΑΡΗ ΑΜΟΙΒΗ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΑ
1	Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ (στατικά)	0,00	0,00	0,00
2	ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (στατικά)	0,00	0,00	0,00
3	ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	41.873,16	9.630,83	51.503,99
4	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (γεωλογικά)	0,00	0,00	0,00
5	ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (γεωτεχνικά)	0,00	0,00	0,00
6	Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ (γεωτεχνικά)	0,00	0,00	0,00
7	ΧΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ (περιβαλλοντικά)	0,00	0,00	0,00
8	ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (Η/Μ)	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		41.873,16	9.630,83	51.503,99

Αθήνα 06/02/2013
Για τον Ανάδοχο

Σ. Σταθόπουλος