



ΥΠ.ΑΝ.-ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.&ΔΙ.
Γ.Γ.Δ.Ε./ΓΔΣΕ
ΔΜΕΟ/η

ΑΘΗΝΑ 2 Μαΐου 2013

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΜΕΟ/948

Έργο: "Ολοκλήρωση μελέτης Λεωφόρου Κύμης απο
Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ Σπάτων
(Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο με
Ε.Ο. Νο1 και βελτίωση σύνδεσης της
επέκτασης Λεωφ. Κύμης με την οδό Μεγ.
Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες"

Κωδικός Έργου: 2008ΣΜ06830002 της ΣΑΜ068/3
Ιδιωτικό Συμφωνητικό: 2/10/2009

Σύμπραξη: ΝΑΜΑ ΑΕ - ΚΙΩΝ Μελετητική ΑΕ - WBI GmbH
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ ΕΠΕ
Ουρ. Καστανά - Ι. Βαζίμας - Ν. Σιδέρης

9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πίνακας 1: Συνοπτικός Πίνακας Πιστώσεων και Πληρωμών

Εγκρίσεις	Ποσά [€]	Πληρωμές [€]	Αμοιβή [€]	ΦΠΑ [€]	Άθροισμα [€]
Αρχική (με ΦΠΑ)	2.614.647,77	Μέχρι σήμερα	1.329.106,65	302.577,89	1.631.684,54
Τροποποιητική		Με την παρούσα	249.189,95	57.313,69	306.503,64
Άθροισμα εγκρίσεων	2.614.647,77	Άθροισμα	1.578.296,60	359.891,58	1.938.188,18
Αμοιβή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την παρούσα	1.938.188,18	Κρατήσεις	0		0
Υπόλοιπο εγκρίσεων	676.459,59	Συνολική αξία παρασχεθέντων υπηρεσιών	1.578.296,60	359.891,58	1.938.188,18

Ο υπογράφων Προϊστάμενος της ΔΜΕΟ/η Μάριος Κοκμοτός έχοντας υπόψη:

- την απόφαση ανάθεσης της μελέτης με αριθμό ΔΜΕΟ/οικ/4631/22-07-2009 του Υπουργού
- το από 02-10-2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανωτέρω ανάδοχο της μελέτης το ποσό των:

Τριακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες τρεις και εξήντα τέσσερα εκατοστά

306.503,64 = Αμοιβή 249.189,95 + ΦΠΑ 57.313,69

Οι Επιβλέποντες

	Ημερομηνία	Υπογραφή
Ευτυχία Σαΐδου, Πολ. Μηχ/κος με ΣΑΧ	19/4/2013	Συγκ. Υδρ. και Τοπ.
Γεωργία Μπραούζη, Πολ. Μηχ/κός με ΣΑΧ	18/4/2013	Τεχνικών Έργων
Γεώργιος Βλαβιανός, Πολ. Μηχ/κός με Α' β	17/4/2013	Γεωτεχνικών
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, Γεωλόγος με Α' β	17/4/2013	Γεωλογικών
Παναγιώτης Κατίκας, Αρχ. Μηχ/κός με Α' β	17/4/2013	Περιβαλλοντικών
Αικ. Νικηταΐδου, Αρχ. Μηχ/κός με ΣΑΧ και Β' β	19/4/2013	Αρχιτεκτονικών
Χρ. Ζούκας, Πολ. Μηχ/κός με Β' β	16/4/2013	Σήμανσης-Ασφάλισης-Σηματοδότησης
Ιωάννα Πανταγάκη, Ηλεκτρ. Μηχ/κός ΠΕ3 με ΣΑΧ	17/4/2013	Η/Μ Μελετών

Αθήνα, 19/4/2013

Ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας
Τμήμα ΔΜΕΟ/η

Μάριος Κοκμοτός
Πολ. Μηχ/κός με Β' β



ΥΠ.ΑΝ.-ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.&ΔΙ.
Γ.Γ.Δ.Ε./ΓΔΣΕ
ΔΜΕΟ/η

Έργο: "Ολοκλήρωση μελέτης Λεωφόρου Κύμης από Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο με Ε.Ο. Νο1 και βελτίωση σύνδεσης της επέκτασης Λεωφ. Κύμης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες"

Κωδικός Έργου: 2008ΣΜ06830002 της ΣΑΜ068/3
Ιδιωτικό Συμφωνητικό: 2/10/2009
Σύμπραξη: ΝΑΜΑ ΑΕ - ΚΙΩΝ Μελετητική ΑΕ - WBI GmbH
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ ΕΠΕ
Ουρ. Καστανά - Ι. Βαζίμας - Ν. Σιδέρης

Πίνακας 2: Εγκριθείσες πιστώσεις μέχρι σήμερα για την εκτέλεση του έργου - Γενόμενες πληρωμές

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ									
Αριθμός απόφασης	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχική [€]	Τροποποιητική [€]		Παρατηρήσεις		
ΔΜΕΟ/οικ/4631	2009	ΙΟΥΛ	22	2.614.647,77	0				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ				2.614.647,77					
Β. ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ									
Αριθμός εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αμοιβή	ΦΠΑ [€]			Αμοιβή + ΦΠΑ [€]	Παρατηρήσεις
					19%	21%	23%		
1	2009			24.105,45	4.580,04			28.685,49	
2	2010			107.621,23		22.600,46		130.221,69	
3	2010			59.118,48			13.597,25	72.715,73	
4	2011			174.536,63			40.143,42	214.680,05	
5	2011			67.927,94			15.623,43	83.551,37	
6	2012			127.454,13			29.314,45	156.768,58	
7	2012			563.174,08			129.530,04	692.704,12	
8	2013			205.168,71			47.188,80	252.357,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ				1.329.106,65	4.580,04	22.600,46	275.397,39	1.631.684,54	
Σύνολο ΦΠΑ					302.577,89			0	
9 (παρούσα πιστοποίηση)	2013			249.189,95			57.313,69	306.503,64	