

15η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός (€)	13.850.000,00	Εκπτώση Δημοπρασίας (%)	44,19%
Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	6.283.747,63	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	314.187,38
Ποσό ΦΠΑ	1.445.261,95	α) για προκαταβολή	884.134,40
		β) για εργασίες	203.350,91
		γ) για ΦΠΑ	-48.627,39
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-19.727,91
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο	1.333.317,39
Αθροισμα εγκρίσεων	7.729.009,58	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	0,00
		α) για προκαταβολή	270.492,45
		β) για εργασίες	62.213,26
		γ) για ΦΠΑ	-14.877,08
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-1.128,63
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο	316.700,00
Συνολική αξία εργασιών και ΦΠΑ	1.420.170,71	Αθροισμα πληρωμών από αρχής	314.187,38
		α) για προκαταβολή	1.154.626,85
		β) για εργασίες	265.564,18
		γ) για ΦΠΑ	-63.504,48
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-20.856,54
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο εργασιών και ΦΠΑ	1.420.191,02
Υπόλοιπο εγκρίσεων	6.308.838,87	Κρατήσεις λόγω στρογγυλσεως (με ΦΠΑ)	-20,31
		Συνολική Δαπάνη Έργου	1.420.170,71

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψιν την με αριθμό Δ4/1280/Φ21/Ε15/25.07.2011 απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία,

εντέλλομαι

την πληρωμή σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω Εργολάβο, το ποσό των 332.705,71€ αφαιρουμένων των ποσών 14.877,08€ για απόσβεση προκαταβολής και 1.128,63€ για τόκους προκαταβολής, δηλαδή:

316.700,00€

(τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 14 / 05 /2013

Αθήνα, 14 / 05 /2013

Ο Επibλέπων Μηχανικός

Ο προϊστάμενος
Διευθύνουσας Υπηρεσίας α.α

Δ. Αναγνώπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Κ.Τσουρέκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι τώρα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτών

[illegible]

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

[illegible]