

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Μελετών-Κατασκευών Έργων
Παραχώρησης Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ Α

Αυτός/ες Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Αριθμ.Πρωτ. 26850

Σχετ. 24755, 24788

Α.Φ.Μ. 998380326

**3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Ε.16Ν, 17Ν & 18Ν**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ
3η Πιστοποίηση εργασιών του άρθρου 18.6		
Απολογιστικές Εργασίες Αρχαιολογίας [Από 01/01/2012 έως 30/04/2012]		
α*	Διενέργεια ανασκαφών, δαπάνη εκσκαπτικών μηχανημάτων (Ημερομίσθια JCB) [Από 01/01/2012 έως 30/04/2012]	146.808,53 €
β*	Διενέργεια ανασκαφών, μεταφορά προσωπικού αρχαιολογίας [Από 01/01/2012 έως 30/04/2012]	11.807,50 €
γ*	Διενέργεια ανασκαφών, λοιπά μηχανήματα και απολογιστικές εργασίες [Από 01/01/2012 έως 30/04/2012]	70.474,04 €
3η Πιστοποίηση εργασιών του άρθρου 18.6		
Συμπληρωματικές Εργασίες Αρχαιολογίας [Από 01/01/2012 έως 30/04/2012]		
δ**	Διενέργεια ανασκαφών, τοπογραφική υποστήριξη αρχαιολογικών εργασιών [Από 01/01/2012 έως 30/04/2012]	11.614,65 €
ε**	Εργασίες κατάχωσης / αποδόμησης αρχαιολογικών ευρημάτων	3.052,66 €
4η Πιστοποίηση εργασιών του άρθρου 18.6		
Απολογιστικές Εργασίες Αρχαιολογίας [Από 01/05/2012 έως 31/10/2012]		
στ*	Διενέργεια ανασκαφών, δαπάνη εκσκαπτικών μηχανημάτων (Ημερομίσθια JCB) [Από 01/05/2012 έως 31/10/2012]	176.874,52 €
ζ*	Διενέργεια ανασκαφών, μεταφορά προσωπικού αρχαιολογίας [Από 01/05/2012 έως 31/10/2012]	19.432,89 €
η*	Διενέργεια ανασκαφών, λοιπά μηχανήματα και απολογιστικές εργασίες [Από 01/05/2012 έως 31/10/2012]	131.335,67 €
4η Πιστοποίηση εργασιών του άρθρου 18.6		
Συμπληρωματικές Εργασίες Αρχαιολογίας [Από 01/05/2012 έως 31/10/2012]		
θ**	Διενέργεια ανασκαφών, τοπογραφική υποστήριξη αρχαιολογικών εργασιών [Από 01/05/2012 έως 31/10/2012]	24.744,16 €

* Απολογιστικές Εργασίες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 596.144,62 €

** Συμπληρωματικές Εργασίες

Αφαιρείται κράτηση καλής εκτέλεσης 5% Συμπληρωματικών Εργασιών: -1.970,57

ΣΥΝΟΛΟ 594.174,05 €

ΦΠΑ 23% 136.660,03 €

ΣΥΝΟΛΟ 730.834,08 €

Καταβλητέο ποσό λόγω έλλειψης πίστωσης: 701.978,03 €

Ο υπογράφων προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/Τμήμα Α') έχοντας υπόψη του:

1. Την με αριθμό ΕΠΠ / Π1 / Φ1.1 / 21763 / 03-10-2011 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, σύμφωνα με το Νόμο, τα της εκτέλεσης του ως άνω έργου στην υπόψη εταιρεία

2. Το Π.Δ.4/08 βάσει του οποίου η αρμοδιότητα για την επίβλεψη των Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου ανετέθη στην ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

Όπως πληρωθεί σύμφωνα με τις συνημμένες πιστοποιήσεις στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. το ποσό:

Επτακοσίων μια χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αθήνα 26 / 03 / 2013	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ Αθήνα 27 / 03 / 2013
Β.Ζαγοριανός Πολ.Μηχ.ΤΕ με Β'Βαθμό	α/α Ν.Δημόπουλος Πολιτικός Μηχανικός με Β' Βαθμό