

Δ4/547/Φ14/Μ-Α/31-3-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΜΕΔΙ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ (τ. Δ4)  
ΤΜ. ΠΡΟΓ/ΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ4γ)

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
(MASTERPLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
1. ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ  
2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ  
3. ΗΛΙΑΣ Α. ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ  
4. ΕΛΕΝΗ Μ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ  
5. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ  
6. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔ. & ΑΝΑΠΤ. ΜΕΠΕ  
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
8. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΤΟΠΤΣΗΣ

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡ/ΠΟΣ :  
ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ  
Γρ. Λαμπράκη 130, 18532 Πειραιάς  
Τηλ. 2104132939, Fax 2104226959

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2010ΣΜ07000000-ΣΑΜ 070

### 3<sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

| Εγκρίσεις                                                                                         | ΕΥΡΩ       |           |            | Πληρωμές                            | ΕΥΡΩ            |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                   | Εργασιών   | Φ.Π.Α.    | ΣΥΝΟΛΟ     |                                     | Εργασιών        | Φ.Π.Α.          | ΣΥΝΟΛΟ           |
| Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε                                                                         | 125.124,40 | 28.778,61 | 153.903,01 | Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα      | 40.494,37       | 9.313,70        | 49.808,07        |
| Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμ. Σελ.                           | -          | -         | -          | Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή | <b>8.283,38</b> | <b>1.905,18</b> | <b>10.188,56</b> |
| Αθροισμα εγκρίσεων                                                                                | 125.124,40 | 28.778,61 | 153.903,01 | Αθροισμα πληρωμών                   | 48.777,75       | 11.218,88       | 59.996,63        |
| Συνολική αξία εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την συνημ. πιστοποίηση | 48.777,75  | 11.218,88 | 59.996,63  | Κρατήσεις                           | -               | -               | -                |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων                                                                                | 76.346,65  | 17.559,73 | 93.906,38  | Συνολική δαπάνη των έργων           | 48.777,75       | 11.218,88       | 59.996,63        |

Οι υποφαινόμενοι μηχανικοί έχοντας υπόψη :α) την υπ' αριθμ. Δ4/637/Φ.14/Μ-Α/8-4-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, β) την από 31-05-2013 Σύμβαση και γ) την υπ' αριθμ. Δ4/ο/1112/Φ14/Μ-Α/4-6-2013 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων.

#### Εντέλλονται

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον ανωτέρω Ανάδοχο το ποσόν των Ευρώ:

α) Για αμοιβή: Οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (**#8.283,38€**)

β) Για ΦΠΑ : Χίλια εννιακόσια πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (**#1.905,18€**) ήτοι

Συνολικώς: Δέκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (**#10.188,56€**)

Αθήνα, 31 / 3 / 2014  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Αθήνα, 31 / 3 / 2014  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜ. Δ4γ

Γ. ΤΑΥΛΑΚΗΣ  
Πολιτικός Μηχ/κος με Β'β

ΕΥ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός με Β'β

Χ. ΚΑΛΙΚΟΥΡΔΗΣ  
Μηχ. Μηχ/κος με ΣΑΧ

Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ  
Τοπογράφος Μηχ/κος με Δ'β

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης  
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

| Α' ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ           |        |       |      |                         |                           |              |
|-----------------------------------|--------|-------|------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Αριθμός<br>εγκριτικής<br>απόφασης | Χρόνος | Μήνας | Μέρα | Αρχικά<br>(€)<br>με ΦΠΑ | Συμπλ/κά<br>(€)<br>με ΦΠΑ | Παρατηρήσεις |
| Δ4/637/Φ.14/Μ-Α                   | 2013   | 04    | 08   | 153.903,01              |                           |              |

| Β' ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ    |        |       |      |                                      |                                  |              |          |           |
|--------------------------------|--------|-------|------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Αριθμός<br>Εντολής<br>Πληρωμής | Χρόνος | Μήνας | Μέρα | Στα προηγούμενα<br><br>Χρόνια<br>(€) | Στον<br>τρέχοντα<br>Χρόνο<br>(€) | Παρατηρήσεις |          |           |
|                                |        |       |      |                                      |                                  | Εργασίες     | Φ.Π.Α.   | Σύνολο    |
| 1                              | 2013   | 11    | 7    | 17.010,38                            | 10.188,56                        | 13.829,58    | 3.180,80 | 17.010,38 |
| 2                              | 2013   | 12    |      | 32.797,69                            |                                  | 26.664,79    | 6.132,90 | 32.797,69 |
| 3                              | 2014   |       |      |                                      |                                  | 8.283,38     | 1.905,18 | 10.188,56 |