



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αρδηττού 34β
116 36 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ Σέκκας, Ι. Σωτηροπούλου
Αλ. Οικονόμου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-9232358, 210-6642910

FAX: 210-9210471

e-mail: epsne@culture.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Αθήνα, 22-05-2014

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/129848/77718/1793

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα, 22/05/2014, ημέρα Πέμπτη μεταξύ :

ΑΦΕΝΟΣ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΑΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΠΣΝΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αρδηττού 34β, ΤΚ. 11636 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κ.α.α Χρυσάνθη Κονταξή εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας **‘‘ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ’’** ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που εδρεύει στην Λάρισα, 4ο Χιλ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Βαλάση Αθανάσιο του Βασιλείου, σύμφωνα και με το από 21/02/2014 παραστατικό εκπροσώπησης, εφεξής καλούμενος «Αναδόχος» και αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ45/18864/1091/-30.04.2010 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού,
2. Την εγκεκριμένη τροποποίηση – συμπλήρωση της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/75543/15764/3546/3736/-08.11.2012
3. Τη με αρ. πρωτ **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/29631/17655/403/06-02-2014** απόφαση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙΠΑΙΑΝΙΑΣ»** και την σχετική συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη,
4. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου το οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης των εργασιών αυτήν της υπογραφής της παρούσας,
5. Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και τη με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/72420/44391/1015/20-03-2014 απόφαση της Ε.Π.Σ.Ν.Ε. με την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο,
6. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α'19),
7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) "Περί Δημόσιου Λογιστικού",
8. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
9. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) για τη συγκρότηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
10. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
11. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α'/150), όπως ισχύει,
12. Το με αριθ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ2/107/4.2.2014 έγγραφο της ΕΥΤΟΠ που αφορά την προέγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/108523/65228/1534/30-04-2014 αίτηση παράτασης της πρώτης και δεύτερης τμηματικής παράδοσης της από 31-03-2014 σύμβασης για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ »** του αναδόχου.
14. Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/108650/65322/1537/30-04-2014 αναφορά του επιβλέποντος του έργου.
15. Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/108701/65349/1538/30-04-2014 απόφαση παράτασης της πρώτης και δεύτερης τμηματικής παράδοσης της από 31-03-2014 σύμβασης για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ,**

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ».

16. Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/127858/76611/1767/20-05-2014 αναφορά του επιβλέποντος του έργου.
17. Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/127948/76668/1774/20-05-2014 απόφαση παράτασης της 1^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης}, 8^{ης} και 9ης τμηματικής παράδοσης της από 31-03-2014 σύμβασης για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ »**

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά η τροποποίηση της από 31-03-2014 σύμβασης ως προς τα ακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 της σύμβασης:

Τροποποιούμε το άρθρο 5 παρ.5 της από 31-03-2014 σύμβασης **«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»** ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης της πρώτης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, όγδοης και ένατης τμηματικής παράδοσης και ορίζεται:

Οι τμηματικές πληρωμές και παραδόσεις πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή εντός των κατωτέρων χρόνων:

- **πρώτη τμηματική παράδοση σε χρονικό διάστημα έως την 30^η Ιουνίου 2014:**
Κιγκλιδώματα εντός του σπηλαίου
- **τρίτη τμηματική παράδοση σε χρονικό διάστημα έως την 30^η Ιουνίου 2014 :**
Ανοξείδωτες θύρες στην είσοδο του σπηλαίου και στον διάδρομο αυτού.
- **τέταρτη τμηματική παράδοση σε χρονικό διάστημα έως την 30^η Ιουνίου 2014:**
Κιγκλιδώματα στην αυλή του σπηλαίου.
- **πέμπτη τμηματική παράδοση σε χρονικό διάστημα έως την 30^η Ιουνίου 2014:** Θύρες – Καγκελόπορτες στην αυλή του σπηλαίου.
- **όγδοη τμηματική παράδοση σε χρονικό διάστημα έως την 30^η Ιουνίου 2014 :**
Υαλοστάσια και σταθερά προστατευτικά πλέγματα στις υπόγειες Κτιριακές εγκαταστάσεις.
- **ένατη τμηματική παράδοση σε χρονικό διάστημα έως την 30^η Ιουνίου 2014 :**
Εσωτερικές θύρες στις ισόγειες και υπόγειες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 31-03-2014 σύμβαση.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α Χρυσάνθη Κονταξή Αρχαιολόγος με βαθμό Β΄	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ “ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ” ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Βαλάσης Αθανάσιος Νόμιμος Εκπρόσωπος
---	---