

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ
ΤΜΗΜΑ Α

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης [N.3621/2007 (ΦΕΚ Α' 279/20-12-2007)] για το έργο Μελέτη Κατασκευή Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (όπως τροποποιήθηκε βάσει του Ν. 4219/2013).

Αριθμ πρωτ. ΕΠΠ/Π1/Φ4/εξερχ. 1003/02-05-2014
Σχετ.: Π1 832/28-04-14
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΑΦΜ: 998380326

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Άρθρα 7.2 και 18.4.3 της Σύμβασης Παραχώρησης του Ν. 3621/2007, όπως τροποποιήθηκε βάσει του Ν. 4219/2013)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΑ (%)	ΠΟΣΟ
1. Συνολικό Εγκεκριμένο Ποσό Χ.Σ. (άρθρο 7.2 Σ.Π.) μετά την από 4 Αυγούστου 2008 Έναρξη Παραχώρησης (με βάση τον Πίνακα 3 της παραγράφου 2 της από 4-8-2008 Συμφωνίας των άρθρων 7.2.1, 7.2.5 και 37.4 της Σύμβασης Παραχώρησης)	100%	607.643.812,00 €
2. 1η Καταβολή	15%	91.146.572,00 €
3. 2η Καταβολή	25%	151.910.953,00 €
4. 3η Καταβολή (1η Τμηματική καταβολή της 3ης δόσης της Χ.Σ. με βάση το άρθρο 7.2.8 της Σ.Π. και την από 7-4-2014 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών ΧΣ3.1& ΧΣ4.1 του Ανεξάρτητου Μηχανικού)	3,33%	20.234.538,94 €
4α. Εγγυητική Κρατήσεων 5% 3ης Καταβολής (0.05 Χ2*)	5%	GRH050184/1.8.2008 (ALPHA BANK) όπως διαμορφώθηκε με το από 24-01-2014 έγγραφο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ - Σύμφωνα με πίνακα Εγγυητικών Επιστολών
5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ	[1-(2+3+4)]	344.351.748,06 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ		20.234.538,94 €
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Α' εντέλλεται την πληρωμή ποσού "Είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών" (20.234.538,94 €) στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.		

Αθήνα, 02-05-2014
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ
Τμήμα Α'

Νικόλαος Δημόπουλος
Πολ. Μηχ/κός με Β' β.