

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ /Τ.Κ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Α.Π. 427 / 29.4.2014
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2011ΣΑΕ07180017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.627.694,47 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

206ς ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	13.627.694,47 €	ΕΚΠΤΩΣΗ 36,29%	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Χωρίς ΦΠΑ)	Φ.Π.Α 23%	ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.)	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΟΚΟΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ		ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	4.120.505,92 €	947.716,37 €	5.068.222,29 €	703.284,66 €	-398.364,06 €	-26.968,23 €	5.346.174,66 €
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	8.927.694,38 €	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	233.678,73 €	53.746,11 €	287.424,84 €		-30.128,93 €	-1.295,91 €	256.000,00 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00 €								
Αθροισμα Εγκρίσεων (με Φ.Π.Α.)	8.927.694,38 €	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.354.184,65 €	1.001.462,48 €	5.355.647,13 €	703.284,66 €	-428.492,99 €	-28.264,14 €	5.602.174,66 €
Συνολική αξία έργου (με Φ.Π.Α.)	5.602.497,01 €								
		Κρατήσεις-Στρογγύλη	262,07 €	60,28 €	322,35 €				322,35 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.325.197,37 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							5.602.497,01 €

Η παρακάτω Μηχανικός έχοντας υπόψη τη με αριθμό Δ1/ο/877/7-3-2012 Απόφαση ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση των εργασιών στη μειοδότη εταιρία, και το άρθρο 53 Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008) περί κατασκευής δημόσιων έργων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α 82/10.4.2012,

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΣΟ

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ	256.000,00 €
--	---------------------

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 29 / 4 / 2014
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΑΛΑΤΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 29 / 4 / 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
α.α.

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΥΑ - ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ
Πολ. Μηχ/κος ΠΕ Β' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ /Τ.Κ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2011ΣΑΕ07180017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.627.694,47 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.627.694,47 €

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 36,29 %

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
Αριθμός Διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Εγκριθέν Ποσό	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Προκαταβολή	Απόσβεση προκαταβολής	Παρακράτηση τόκων	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (6 + 7 - 8)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
Δ1/ο/877	2012	3	7	8.927.694,38	7.258.288,11	1.669.406,27				
Δ1/4644	2013	12	12							Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.
Συνολικό Εγκριθέν Ποσό :				€ 8.927.694,38	7.258.288,11	1.669.406,27				
ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ € :				5.602.174,66	4.354.184,65	1.001.462,48	703.284,66	-428.492,99	-28.264,14	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ € :				3.325.519,72	2.904.103,46	667.943,79	274.791,67			
Β. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ										
Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ						ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
				Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	Προκαταβολή	Απόσβεση προκαταβολής	Παρακράτηση τόκων	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)		(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)
1ος	2012	12	21	0,00	0,00	0,00	351.642,33	0,00	0,00	351.642,33
2ος	2012	12	24	120.031,99	27.607,36	147.639,35		-6.949,35	0,00	140.690,00
3ος	2012	12	24	59.729,23	13.737,72	73.466,95		-3.466,95	0,00	70.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2012				179.761,22	41.345,08	221.106,30	351.642,33	-10.416,30	0,00	562.332,33
4ος	2013	01	24	265.929,97	61.163,89	327.093,86		-15.643,65	-1.450,21	310.000,00
5ος	2013	02	24	94.189,44	21.663,57	115.853,01		-4.469,28	-1.383,73	110.000,00
6ος	2013	3	26	133.993,98	30.818,62	164.812,60		-7.447,87	-1.364,73	156.000,00
7ος	2013	4	25	349.314,86	80.342,42	429.657,28		-18.324,20	-1.333,08	410.000,00
8ος	2013	5	24	86.153,23	19.815,24	105.968,47		-4.713,27	-1.255,20	100.000,00
9ος	2013	6	17	0,00	0,00	0,00	351.642,33	0,00	0,00	351.642,33
10ος	2013	6	21	682.002,19	156.860,51	838.862,70		-37.627,53	-1.235,17	800.000,00
11ος	2013	7	26	151.939,23	34.946,02	186.885,25		-19.315,52	-2.569,73	165.000,00
12ος	2013	8	28	98.499,24	22.654,83	121.154,07		-12.666,43	-2.487,64	106.000,00
13ος	2013	9	19	202.934,01	46.674,82	249.608,83		-26.175,02	-2.433,81	221.000,00
14ος	2013	10	29	185.832,11	42.741,39	228.573,50		-23.950,94	-2.322,56	202.300,00
15ος	2013	11	27	278.962,04	64.161,27	343.123,31		-35.902,54	-2.220,77	305.000,00
16ος	2013	12	19	444.919,64	102.331,52	547.251,16		-57.282,97	-2.068,19	487.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2013				2.974.669,94	684.174,10	3.658.844,04	351.642,33	-263.519,22	-22.124,82	3.724.842,33
17ος	2014	01	27	433.040,15	99.599,23	532.639,38		-55.814,65	-1.824,73	475.000,00
18ος	2014	3	10	285.673,09	65.704,81	351.377,90		-36.790,38	-1.587,52	313.000,00
19ος	2014	4	7	247.361,52	56.893,15	304.254,67		-31.823,51	-1.431,16	271.000,00
20ος	2014			233.678,73	53.746,11	287.424,84		-30.128,93	-1.295,91	256.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2014				1.199.753,49	275.943,30	1.475.696,79		-154.557,47	-6.139,32	1.315.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				4.354.184,65	1.001.462,48	5.355.647,13	703.284,66	-428.492,99	-28.264,14	5.602.174,66 €