



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
(Δ.Μ.Ε.Ο.)
ΤΜΗΜΑ α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 28-4-2014
Αρ. Πρωτ. : ΔΜΕΟ/1603

(σχετ.: 1293)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "Σύμβαση υπηρεσιών Συμβούλου-Οίκου για την Υποβοήθηση
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: της Υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης του οδικού αξονα
Καλλονής - Πέτρας Λεσβου στη χρηματοδοτική ένταξή του και
στην δημοπράτησή του".
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : α. Α.Δ.Κ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (Α.Φ.Μ.:094102077)
β. ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε

Ταχ. Δ/ση: Λ.Αλεξάνδρας 19
Ταχ.Κώδικας: 10178, Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Αναστασόπουλος
Τηλέφωνο:210 6430222
Fax: 210 6463886

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ : 2002ΣΜ03330001 της ΣΑΜ 033/3

ΣΥΜΒΑΣΗ : 9/6/2003

11^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)							
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	994.814,41	179.066,59	1.173.881,00	Άθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	1.186.044,32	239.734,92	1.425.779,24
Συμπληρωματικό ποσό	373.523,21	102.595,79	476.119,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	52.432,76	12.059,53	64.492,29
Σύνολο εγκρίσεων	1.368.337,62	281.662,38	1.650.000,00	Σύνολο πληρωμών	1.238.477,08	251.794,45	1.490.271,53
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	1.238.477,08	251.794,45	1.490.271,53	Κρατήσεις	-	-	-
Υπόλοιπο εγκρίσεων	129.860,54	29.867,93	159.728,47	Αξία εκτελεσθεισών εργασιών	1.238.477,08	251.794,45	1.490.271,53

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, έχοντας υπόψη την υπ' αρ. Δ1β/82/5/07-04-2003 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία έγινε η ανάθεση της υπόψη μελέτης, την από 09-06-2003 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου, την υπ' αρ. Δ1β/ο/10/75/27-10-2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν ο 1ος Σ.Π., το 1ο και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και την υπ' αρ. ΔΜΕΟ/οικ/5009/06-12-2011 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκαν ο 2ος Σ.Π., το 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 7ο ΠΚΤΜΝΕ και η μερική εκχώρηση της μελέτης.

Εντέλλομαι

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (64.492,29€), από το οποίο
πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (52.432,76 €) για εργασίες και
δώδεκα χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (12.059,53 €) για Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28 - 4 - 2014
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

(Συγκ/κά, Τοπ/κά & Υδρ/κά)

(Κυκλοφοριακά)

(Στατικά)

(Γεωτεχνικά)

(Γεωλογικά)

(Περιβαλλοντικά)

Αθ.Αναστασόπουλος
Πολ.Μηχ.με Ε'β

Μ. Τσακανίκα
Τοπ.Μηχ.με Δ'β

Σ. Λινάρδου
Πολ.Μηχ.με ΣΑΧ
και Δ'β

Γ. Βλαβιανός
Πολ.Μηχ. με Β' β

Ιωσ. Κωνσταντινίδης
Γεωλόγο με Β' β

Στ. Μέντος
Πολεοδ. Μηχ. με
ΣΑΧ και Δ'β

Αθήνα, 28 - 4 - 2014
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχ. με Β' β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)								
α/α	Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Ποσό	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση	2003	Ιούνιος	9	994.814,41	179.066,59	1.173.881,00	
2	1ος Σ.Π.	2004	Οκτώβριος	27	-	-	-	
3	2ος Σ.Π.	2011	Δεκέμβριος	6	373.523,21	102.595,79	476.119,00	
ΣΥΝΟΛΟ					1.368.337,62	281.662,38	1.650.000,00	

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)												
α/α	Αριθμός Εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Παρατηρήσεις	
				Αμοιβή	Φ.Π.Α.		Σύνολο	Αμοιβή	Φ.Π.Α.			Σύνολο
1	1η	2004	11	98.495,33	18%	17.729,16	116.224,49	52.432,76	23%	12.059,53	64.492,29	
2	2η	2004	12	110.674,97	18%	19.921,50	130.596,47					
3	3η	2005	7	138.869,75	19%	26.385,26	165.255,01					
4	4η	2005	12	175.456,89	19%	33.336,81	208.793,70					
5	5η	2008	4	87.688,67	19%	16.660,85	104.349,52					
6	6η	2008	11	115.566,85	19%	21.957,70	137.524,55					
7	7η	2010	3	94.673,83	21%	19.881,50	114.555,33					
8	8η	2010	12	90.292,93	23%	20.767,37	111.060,30					
9	9η	2012	2	223.905,82	23%	51.498,34	275.404,16					
10	10η	2013		50.419,28	23%	11.596,43	62.015,71					
11	11η	2014										
ΣΥΝΟΛΟ				1.186.044,32		239.734,92	1.425.779,24					