

5 η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΒΡΥΣΕΣ - ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΑΜΑΡΙΟ-ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ & ΦΟΔΕΛΕ-ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ»

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2006 ΣΜ 07130008 της ΣΑΜ 071/3

1η επί μέρους σύμβαση & 1η Συμπληρωματική, ΤΜΗΜΑ :Τμήμα ΒΡΥΣΕΣ - ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ
2η επί μέρους σύμβαση & 1η Συμπληρωματική, ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά Φ.Π.Α (19%) Σύνολο	917.008,00 174.231,52 1.091.239,52	Άθροισμα των πληρωμών που έγιναν μέχρι σήμερα α) Εργασίες β) Φ.Π.Α (23%). ΣΥΝΟΛΟ	 353.231,71 81.243,29 434.475,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπ/κά σύμφωνα με όπισθεν σελίδα (1.091.239,52-890.127,00) (Με ΦΠΑ)	0,00	Ποσό πληρωμής με τη παρούσα εντολή α) Εργασίες β) Φ.Π.Α (23%). ΣΥΝΟΛΟ	 370.448,78 85.203,22 455.652,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ :	1.091.239,52	Άθροισμα πληρωμών α) Εργασίες β) Φ.Π.Α (23%). ΣΥΝΟΛΟ	 723.680,49 166.446,51 890.127,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α αυτών)	890.127,00	Κρατήσεις Φ.Π.Α. Κρατήσεων	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ :	201.112,52	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :	890.127,00

Ο υποφαινόμενος μηχανικός, έχοντας υπόψη τις από 20/01/2012 1η και 2η επί μέρους συμβάσεις, την από 20/02/2009 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΒΡΥΣΕΣ - ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΑΜΑΡΙΟ-ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ & ΦΟΔΕΛΕ-ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ», το με αρ.πρωτ.:ΔΜΕΟ/2427/δ/393/8-11-2011 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, με το οποίο παρατείνεται μέχρι 20-02-2012 η ισχύς της έγκρισης συμπληρωματικών συμβάσεων της Δ/σας Υπηρεσίας, καθώς και την από 16.12.2013, 1η συμπληρωματική της 1ης επί μέρους σύμβασης και την από 16.12.2013, 1η συμπληρωματική της 2ης επί μέρους σύμβασης

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τον αναλυτικό λογαριασμό, που φαίνεται στις επόμενες σελίδες, το ποσό των:

Τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα δυο € (455.652,00) από τα οποία
τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (370.448,78) για εργασίες και
και εβδομήντα οκτώ λεπτά (85.203,22) για Φ.Π.Α.
ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και είκοσι δυο λεπτά

Ηράκλειο 24-12-2013
Ο Επιβλέπων

Ηράκλειο 24-12-2013
Ο Προϊστάμενος της Δ/σας Υπηρεσίας

Ανδρέας Φανουράκης

Γεώργιος Αγαπάκης