



ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΓΙΑΣ
ΔΜΕΟ/η

Αθήνα 20-12-2013
Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/4546

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΦΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: 2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Τεπ -Τ budget, Γραμμή Β5/700)

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

16^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΦΝΙΟΥ- Α.Κ. ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ (Π.Ε.Ο.Ε.Θ.))
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ (Α' ΦΑΣΗ)"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α. 23%	Σύνολο
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	1.836.503,00 €	348.935,57 €	2.185.438,57 €		1.025.398,85 €	215.025,78 €	1.240.424,63 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα	- €	- €	- €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	24.618,86 €	5.662,34 €	30.281,20 €
Αθροισμα Εγκρίσεων			2.185.438,57 €	Σύνολο πληρωμών	1.050.017,71 €	220.688,12 €	1.270.705,83 €
Πιστοποιηθείσες Εργασίες μέχρι σήμερα	1.050.017,71 €	220.688,12 €	1.270.705,83 €	Κρατήσεις	- €	- €	- €
Υπόλοιπο εγκρίσεως	786.485,29 €	180.891,62 €	914.732,74 €	Συνολική Αξία Εκτελεθεισών Εργασιών	1.050.017,71 €	220.688,12 €	1.270.705,83 €

Ο Υποφαινόμενος Μηχανικός Μάριος Κοκμοτός έχοντας υπ' όψη το από 17-11-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης της μελέτης και την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/6641/17-09-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ,

Εντέλλομαι

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (30.281,20 €)
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (24.628,86 €) για εργασίες
και
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (5.662,34€) για ΦΠΑ

Αθήνα, 18 /12 /2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τοπογραφικά-Συγκοινωνιακά-
Υδραυλικά

Αθήνα, 20 /12 /2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τεχνικά Έργα

Αθήνα, 19 /12 /2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωλογικά

Αθήνα, 19 /12 /2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωτεχνικά

Αθήνα, 19 /12 /2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Σήμανση - Ασφάλιση -
Φ. Σηματοδότηση

Ευτ. Σαΐδου
Πολ. Μηχανικός

Ευαγγελία Καρυοφύλλη
Πολ. Μηχανικός

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Γεωλόγος

Θεόδωρος Μάλφας
Πολ. Μηχανικός

Χρήστος Ζούκας
Πολ. Μηχανικός

Αθήνα, 19 /12 /2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για τα Ηλεκτρ/κα

Αθήνα, 19 /12 /2013
Ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για τα Περιβαλλοντικά

Ιωάννα Πανταγάκη
Ηλεκτρ.Μηχ. ΠΕ3

Όλγα Κωστή
Πολ. Μηχανικός

Αθήνα, 20 /12 /2013
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νουσας Υπηρεσίας
α.α.

ΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Πολ. Μηχανικός με Β'β



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
ΔΜΕΟ/η

Αθήνα 20-12-2013
Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/4546

ΑΔΑ: ΒΛΓ11-Φ40

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: 2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ten -T budget, Γραμμή β5/700)

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της εγκριθείσας δαπάνης για την εκτέλεση του προκειμένου έργου και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ								
α/α	Αριθμ. Διαταγ.	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση	2008	11ος	17	1.836.503,00 €	348.935,57 €	2.185.438,57 €	

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ												
α/α	Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			Σύνολο Πληρωμών	Παρατηρή- σεις
					Αμοιβή	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Αμοιβή	ΦΠΑ (23%)	Σύνολο		
1	1η	2009	1	15	95.449,83 €	18.135,47 €	113.585,30 €				113.585,30 €	
2	2η	2009	4		72.536,20 €	13.781,88 €	86.318,08 €				86.318,08 €	
3	3η	2009	7	30	136.271,56 €	25.891,60 €	162.163,16 €				162.163,16 €	
4	4η	2010			245.625,70 €	47.848,26 €	293.473,96 €				293.473,96 €	
5	5η	2010	5	28	25.241,09 €	5.805,45 €	31.046,54 €				31.046,54 €	
6	6η	2010	12		128.014,75 €	29.443,39 €	157.458,14 €				157.458,14 €	
7	7η	2011			91.087,46 €	20.950,12 €	112.037,58 €				112.037,58 €	
8	8η	2011	12	28	20.601,30 €	4.738,30 €	25.339,60 €				25.339,60 €	
9	9η	2012						7.789,83 €	1.791,66 €	9.581,49 €	9.581,49 €	
10	10η	2013						4.535,24 €	1.043,11 €	5.578,35 €	5.578,35 €	
11	11η	2013						21.827,43 €	5.020,31 €	26.847,74 €	26.847,74 €	
12	12η	2013						20.383,56 €	4.688,22 €	25.071,78 €	25.071,78 €	
13	13η	2013						52.479,85 €	12.070,37 €	64.550,22 €	64.550,22 €	
14	14η	2013						59.384,59 €	13.658,46 €	73.043,05 €	73.043,05 €	
15	15η	2013						44.170,45 €	10.159,20 €	54.329,65 €	54.329,65 €	
16	16η	2013						24.618,86 €	5.662,34 €	30.281,20 €	30.281,20 €	
Σύνολο					814.827,90 €	166.594,46 €	981.422,35 €	235.189,81 €	54.093,66 €	289.283,47 €	1.270.705,83 €	