



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ. 11 - 12 - 2013

ΑΡ.ΠΡΩΤ 5778

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:Μείωση εγγυήσεων (αντικατάστασης) κρατήσεων του έργου:

**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ»**, Προϋπολογισμού: **6.545.349,95 €**,
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: **2005 ΕΠ 0263 0284** ΔΕ, Αναδόχου «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.»

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

- 1) την από 11 - 12 - 2013 αίτηση της «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.», αναδόχου των εργασιών του θέματος περί μείωσης κρατήσεων (αντικατάστασης δεκάτων) για την κατασκευή του έργου.
- 2) τον από 13 - 5 - 2010 1^ο Ειδικό Απολογισμό, όπου φαίνεται ότι η εκκαθαρισθείσα δαπάνη βάσει γενομένων δεκτών επιμετρήσεων είναι 1.759.703,99 ευρώ.
- 3) τον από 16 - 7 - 2010 2^ο Ειδικό Απολογισμό, όπου φαίνεται ότι η εκκαθαρισθείσα δαπάνη βάσει γενομένων δεκτών επιμετρήσεων είναι 2.470.398,42 ευρώ.
- 4) τον από 11 - 12 - 2013 3^ο Ειδικό Απολογισμό, όπου φαίνεται ότι η εκκαθαρισθείσα δαπάνη βάσει γενομένων δεκτών επιμετρήσεων είναι 2.947.775,53 ευρώ.
- 5) τον Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και τον Ν.1799/88 καθώς και τους Ν.3263/04 & Ν. 3669/2008 και ισχύει σήμερα.
- 6) το άρθρο 27 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» και το άρθρο 35 παρ.9 του Ν. 3669/2008 για την μείωση των απαιτούμενων εγγυήσεων.
- 7) το γεγονός ότι συντάχθηκαν και υπεβλήθησαν επιμετρήσεις που έγιναν δεκτές από την Υπηρεσία για αξία εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. ως ο υποβληθείς 3^{ος} Ειδικός Απολογισμός,
- 8) τις υπάρχουσες κατατεθειμένες στην υπηρεσία μας εγγυητικές επιστολές αντικατάστασης κρατήσεων που φαίνονται στον πίνακα που συνοδεύει τον 9^ο λογαριασμό του ανωτέρω έργου.
- 9) την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Κ.Ε. 1409/17-5-2010 απόφαση μείωσης εγγυήσεων (αντικατάστασης) κρατήσεων του ανωτέρω έργου.
- 10) την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Κ.Ε. 2080/16-7-2010 απόφαση μείωσης εγγυήσεων (αντικατάστασης) κρατήσεων του ανωτέρω έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μειώνουμε επιπλέον τις απαιτούμενες εγγυήσεις (αντικατάστασης) κρατήσεων κατά το ποσό των $(2.947.775,53 - 2.470.398,42) * 5\% = 23.868,86 \text{ €}$.

Ο Προϊστάμενος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1) Ανάδοχο του Έργου
«ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.»
με δύο αντίγραφα
της απόφασης.
Ε.Α./Χ.Α.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.