

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Θεσσαλονίκη, 22 -10-2013

Αριθμ. Πρωτ.: 1529

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΩΝ
ΤΕΕ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας & Μιχ. Ψελλού 30
Ταχ. Κώδικας: 546.55 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Κ. Πάπας
Τηλ.: 2310 402372
FAX: 2310 419155
E-mail: eydesynt@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση **ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ** του έργου: «Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο παράπλευρο δίκτυο (S.R.) του Αυτ/δρόμου ΠΑΘΕ Πυργετός - Κατερίνη - Θεσ/νίκη»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500.000,00 €.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» που κωδικοποιεί το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» καθώς και το εκτελεστικό αυτού Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.
3. Το Π.Δ. 69/88 «Οργανισμός της Γ.Γ.Δ.Ε. του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως Τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/92 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 «περί οργανισμού του πρώην Υπ. Δ.Ε.» όπως ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 189/5-11-2009 (ΦΕΚ Α221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
4. Το Π.Δ. 219/97 με το οποίο συστάθηκε η Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων καθώς και α) το Π.Δ. 150/2005, με το οποίο παρατάθηκε η λειτουργία αυτής μέχρι τις 22-8-2010 και β) το Π.Δ. 12/2011 (ΦΕΚ26Α/2011) με το οποίο παρατάθηκε εκ νέου η λειτουργία αυτής μέχρι τις 27/8/2015.
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔΕ Σ-Α / οικ 66/13-01-2011 απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για το έργο του θέματος, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2008ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ.
6. Την απόφαση έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας της ΕΥΔΕ Σ-Α με αριθμό 1758/12-07-11 με την οποία ανατέθηκε το έργο με Προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.500.000,00 € στην Ανάδοχο Εργ. Επιχ. ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ με ΑΦΜ 999716291 ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
7. Την υπογραφείσα σύμβαση της 14-09-11 με τον Ανάδοχο: για συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας 771.734,85 € (με ΦΠΑ 23%) και Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς 56,74% «μέση τεκμαρτή έκπτωσης», με αρχική Συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 13-12-12 (15 μήνες σύμφωνα με τα άρθρα 12 της Διακήρυξης και 5 ΕΣΥ).

8. Την αρ. πρωτ. 3093/01-02-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικού ποσού 848.734,85 €, από τα οποία 312.725,10 € για εργασίες, 56.290,52 € ΓΕ & ΟΕ 18%, 55.352,34 € για απρόβλεπτα, 252.239,71 € για ασφαλτο απολογιστικά, 13.420,66 € για αναθεώρηση και 158.706,52 € για ΦΠΑ, ήτοι σε υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 77.000,00 €.
9. Την αρ. πρωτ. 2982/29-11-2012 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ Σ-Α απόφαση περί εγκρίσεως της 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου, με την οποία παρατάθηκε η συνολική προθεσμία περαίωσης και καθορίστηκε τελική ημερομηνία περαίωσης η 29-10-2013 «με αναθεώρηση».

Αφού είδαμε:

1. Την αρ. πρωτ. οικ.1320 / 09-11-12 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΤΕΕ Συντήρησης Κεντ. Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Σ-Α), με την οποία ορίστηκε ο κ. Κων/νος Πάπας, Τοπογράφος Μηχανικός με Β' βαθμό, Επιβλέπων Μηχανικός του έργου του θέματος.
2. Τα υπογεγραμμένα Π.Π.Α.Ε. (αρ.1 έως και 5) και την παραλαβή των εργασιών από την αρμοδία επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών, όπως αυτά τελικώς ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
3. Τη σχετική **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** (αρ. πρωτ. οικ. 1526/18-10-13), όπως έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία για το εμπρόθεσμο της περάτωσης και την από 18-10-2013 υποβληθείσα ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, όπως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο και η οποία ελέγχθηκε από την επίβλεψη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε σύμφωνα με το άρθρο 52, παραγρ. 5 του Ν. 3669/2008 την **ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ** του έργου «**Εργασίες συντήρησης ασφαλικών οδοστρωμάτων στο παράπλευρο δίκτυο (S.R.) του Αυτ/δρόμου ΠΑΘΕ Πυργετός - Κατερίνη - Θεσ/νίκη**» Αναδόχου «**ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**», όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και όπως ελέγχθηκε από την επίβλεψη.

Συνημμένα

Εγκεκριμένη η **ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ**
(ένα τεύχος).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Εσωτερική διανομή:

- 1) Προϊστάμενο
- 2) Χρονολογικό Αρχείο
- 3) Φάκελο του έργου

Ιωάννης Εμμανουηλίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Β'β