

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ. /Γ.Γ.Δ.Ε.
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΩΝ
ΤΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας & Ψελλού 30
Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Κ. Παπακων/νου
Τηλ.: 2310-402379
Fax: 2310-419155
E-Mail: eydesynt@otenet.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Θεσσαλονίκη, 18 - 10 - 2013
Αριθμ. Πρωτ. 1542
Σχετ. 1354

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Περιορισμός εγγυήσεων του έργου: "Εκτέλεση εργασιών σήμανσης - ασφάλειας στο τμήμα του Αυτ/δρόμου ΠΑΘΕ Κλειδί - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι και στο παράπλευρο δίκτυο (S.R.) Πυργετός - Κατερίνη - Θεσ/νίκη "
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ

ΣΧΕΤ.: α) Η από 18-10-2013 αίτηση της αναδόχου ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ
β) Η από 23-09-2013 αίτηση της αναδόχου ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ
γ) Η με αριθ. πρωτ. 829/1-7-2013 Απόφαση περιορισμού εγγυήσεων

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Κ. Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Συν/σης Αυτοκινητοδρόμων έχοντας υπόψη:

1. Τις (α) και β) σχετικές αιτήσεις της αναδόχου Ε.Ε.
2. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου, που αναφέρεται στο θέμα,
3. Τις διατάξεις, που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 35, του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
4. Τη δυνατότητα μείωσης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης μετά την εκτέλεση και πιστοποίηση εργασιών, που υπερβαίνουν το 30% της σύμβασης (παραγρ. 10, άρθρο 35 του Ν. 3669/08),
5. Τη δυνατότητα μείωσης των απαιτούμενων συνολικών εγγυήσεων του ως άνω έργου κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία επιμετρήσεις (παραγρ. 9, άρθρο 35 του Ν. 3669/08),
6. Τον ειδικό απολογισμό των εργασιών, των οποίων έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί οι επιμετρήσεις (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° και 10° ΠΠΑΕ), σύμφωνα με τον οποίο η αξία των εργασιών αυτών ανέρχεται σε **204.784,45 €** (χωρίς ΦΠΑ) έναντι ποσού **521,089,12 €** (χωρίς ΦΠΑ) της Σύμβασης, ήτοι σε ποσοστό $204.784,45 : 521,089,12 = 39,30 \%$

και επειδή βάσει των ανωτέρω για το έργο προκύπτουν:

Ι. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Απαιτηθείσες εγγυήσεις

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|
| 1. Καλής εκτέλεσης αρχική (βάσει Προϋπολ. Μελέτης χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) | 947.434,73 χ 5% | = | 47.371,74 € |
| 3. Πρόσθετη Καλής εκτέλεσης αρχική | 947.434,73 χ 34,5% | = | 326.864,98 € |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ = 374.236,72 €

- Β. Δυνατότητα μείωσης της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης
(λόγω ολοκλήρωσης και πιστοποίησης, βάσει του ειδικού απολογισμού)
 $326.864,98 \text{ €} \times 30\% = 98.059,49 \text{ €}$
- Γ. Τελικά απαιτούμενες μετά τις εργασίες του ειδικού απολογισμού
 $A - B \quad 374.236,72 - 98.059,49 = 276.177,23 \text{ €}$
- Δ. Υπάρχουσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ύστερα από τη (γ) σχετική απόφαση μείωσης πρόσθετων εγγυήσεων
 α. Καλής εκτέλεσης 504372 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ = 47.372,00 €
 β. Καλής εκτέλεσης 504373 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ = 326.865,00 €
ΣΥΝΟΛΟ = 374.237,00 €
- Ε. Παραμένουσες στην Υπηρεσία Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
 α. Καλής εκτέλεσης 504372 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ = 47.372,00 €
 β. Καλής εκτέλεσης 504373 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ = 228.805,51 €
ΣΥΝΟΛΟ = 276.177,23 €

II. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Δυνατότητα μείωσης μετά τον από 18-10-2013 ειδικό απολογισμό των εργασιών λόγω εγκεκριμένων Π.Π.Α.Ε.: $204.784,45 \text{ €} \times 5\% = 10.239,22 \text{ €}$

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.α) Εγκρίνουμε ανακεφαλαιωτικά την μείωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κατά:
 $326.864,98 \text{ €} \times 30\% = 98.059,49 \text{ €}$
- I.β) Εγκρίνουμε τον περιορισμό της αριθ. 504373 εγγυητικής επιστολής του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ στο ποσό των **228.805,51 €**
 $[326.865,00 - (374.237,00 - 276.177,23) = 228.805,51]$
- II) Εγκρίνουμε τη μείωση των απαιτούμενων εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) κατά **10.239,22 €** ανακεφαλαιωτικά.
 $[204.784,45 \text{ €} \times 5\% = 10.239,22 \text{ €}]$

Συνημμένα

Ο από 18/10/2013 (ημερομηνία έγκρισης Υπηρεσίας) ειδικός απολογισμός

Κοινοποίηση

1. Ανάδοχο
2. Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ
υποκατάστημα Θεσ/νίκης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Εσωτερική Διανομή

Χρον. Αρχ., Φ.Ε., υπόλογο, κ. Προϊστάμενο

Ιωάννης Εμμανουηλίδης
Πολιτ. Μηχ. με Β' β.