

Δ4/2211/Φ21/Ε15
15-11-2013**21η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Προϋπολογισμός (€)	13.850.000,00	Εκπτώση Δημοπρασίας (%)	44,19%
Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	6.283.747,63	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	314.187,38
Ποσό ΦΠΑ	1.445.261,95	α) για προκαταβολή	2.937.585,27
		β) για εργασίες	675.644,61
		γ) για ΦΠΑ	-161.567,19
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-25.312,68
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο	3.740.537,39
Αθροισμα εγκρίσεων	7.729.009,58	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	0,00
		α) για προκαταβολή	441.403,09
		β) για εργασίες	101.522,71
		γ) για ΦΠΑ	-24.277,17
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-648,64
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο	518.000,00
Συνολική αξία εργασιών και ΦΠΑ	4.155.979,02	Αθροισμα πληρωμών από αρχής	314.187,38
		α) για προκαταβολή	3.378.988,37
		β) για εργασίες	777.167,32
		γ) για ΦΠΑ	-185.844,36
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-25.961,32
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο εργασιών και ΦΠΑ	4.156.155,69
Υπόλοιπο εγκρίσεων	3.573.030,57	Κρατήσεις λόγω στρογγυλ/σεως (με ΦΠΑ)	-176,67
		Συνολική Δαπάνη Εργου	4.155.979,02

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψιν την με αριθμό Δ4/1280/Φ21/Ε15/25.07.2011 απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία,

εντέλλομαι

την πληρωμή σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω Εργολάβο, το ποσό των 542.925,81€ αφαιρουμέ των ποσών 24.277,17€ για απόσβεση προκαταβολής και 648,64€ για τόκους προκαταβολής, δηλαδή:

518.000,00€**(πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ)****ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Αθήνα, 15 / 11 /2013

Αθήνα, 15 / 11 /2013

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ο προϊστάμενος
Διευθύνουσας Υπηρεσίας α.αΔ. Αναγνώπουλος
Πολιτικός ΜηχανικόςΚ. Τσουρέκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι τώρα εγκριθείσης δαπάνης
και των έναντι αυτών

[illegible]

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αριθμός εντολής πληρωμής	Χρόνος	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Κεφάλαιο απόσβεσης & τόκοι (ως πίνακας απόσβεσης)			Ποσό πληρωμής μετά απόσβεσης
					Τόκοι	Απόσβεση	Σύνολο	
1η (Προκαταβολής)	Δεκ'11							314.187,38
2η (Εργασιών)	Ιαν'12	44.400,51	10.212,12	54.612,62	2.670,59	2.442,03	5.112,62	49.500,00
3η (Εργασιών)	Φεβ'12	62.404,19	14.352,96	76.757,15	1.324,92	3.432,23	4.757,15	72.000,00
4η (Εργασιών)	Μαρ'12	57.285,39	13.175,64	70.461,03	1.310,33	3.150,70	4.461,03	66.000,00
5η (Εργασιών)	Απρ'12	54.720,80	12.585,78	67.306,58	1.296,94	3.009,64	4.306,58	63.000,00
6η (Εργασιών)	Ιουν'12	136.653,87	31.430,39	168.084,26	2.568,30	7.515,96	10.084,26	158.000,00
7η (Εργασιών)	Ιουλ'12	287.023,15	66.015,32	353.038,48	1.252,21	15.786,27	17.038,48	336.000,00
8η (Εργασιών)	Σεπ'12	30.187,43	6.943,11	37.130,53	2.370,23	1.660,31	4.030,54	33.100,00
9η (Εργασιών)	Οκτ'12	38.423,88	8.837,49	47.261,37	1.178,06	2.113,31	3.291,37	43.970,00
10η (Εργασιών)	Νοε'12	45.224,75	10.401,69	55.626,44	1.169,08	2.487,36	3.656,44	51.970,00
11η (Εργασιών)	Δεκ'12	36.381,71	8.367,79	44.749,50	1.158,51	2.000,99	3.159,50	41.590,00
12η (Εργασιών)	Ιαν'13	26.255,32	6.038,72	32.294,05	1.150,00	1.444,04	2.594,04	29.700,00
13η (Εργασιών)	Φεβ'13	38.420,31	8.836,67	47.256,99	1.143,86	2.113,12	3.256,98	44.000,00
14η (Εργασιών)	Μαρ'13	26.753,10	6.153,21	32.906,31	1.134,88	1.471,42	2.606,30	30.300,00
15η (Εργασιών)	Απρ'13	270.492,45	62.213,26	332.705,71	1.128,63	14.877,08	16.005,71	316.700,00
16η (Εργασιών)	Μαί'13	427.179,07	98.251,18	525.430,25	1.065,40	23.494,85	24.560,25	500.870,00
17η (Εργασιών)	Ιουν'13	340.396,21	78.291,13	418.687,34	965,55	18.721,79	19.687,34	399.000,00
18η (Εργασιών)	Ιουλ'13	337.477,43	77.619,81	415.097,24	885,98	18.561,26	19.447,24	395.650,00
19η (Εργασιών)	Αυγ'13	320.772,00	73.777,56	394.549,56	807,10	17.642,46	18.449,56	376.100,00
20η (Εργασιών)	Σεπ'13	357.133,72	82.140,75	439.274,47	732,12	19.642,35	20.374,47	418.900,00
21η (Εργασιών)	Οκτ'13	441.403,09	101.522,71	542.925,81	648,64	24.277,17	24.925,81	518.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		3.378.988,37	777.167,32	4.156.155,69	25.961,32	185.844,36	211.805,68	4.258.537,39