

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Α.Π.Ρ.Δ4/2219/Φ15/Μ-Γ

18-11-2013

ΕΡΓΟ: Μελέτη ολοκλήρωσης προβλήτα V
Λιμένα Ηρακλείου

ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών
α) ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
β) DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
γ) ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
δ) ENVECO Α.Ε.
ε) ΟΤΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.
στ) TEAM Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε..
ζ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά Μη Περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ	1.069.232,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α. (19%)	469.268,93 89.161,10
Ποσό εγκριθέν συμπλ/κά	0		
Άθροισμα εγκρίσεων ΕΥΡΩ	1.069.232,00	Σύνολο ΕΥΡΩ	558.430,03
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα χωρίς Φ.Π.Α., πιστοποιούμενες με την συνημμένη πιστοποίηση	528.989,14	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α. (23%)	59.720,21 13.735,65
Υπόλοιπο εγκρίσεων ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)	540.242,86	Σύνολο ΕΥΡΩ	73.455,86
		Άθροισμα πληρωμών: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α. (23%)	528.989,14 102.896,75
		Σύνολο ΕΥΡΩ	631.885,89

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Δ4/3830/Φ.15/Μ-Γ/14-10-2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την από 07.01.09 Σύμβαση

Ε ν τ έ λ λ ο μ ε θ α

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη 6η πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των **εβδομήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων σαρανταπέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (73.445,86 €)** (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Αθήνα, 18 Νοέμβριος 2013

Οι Επιβλέποντες

Η Τμηματάρχης Δ4γ

1. Καζάζη Μαρία
Πολ/κός Μηχ/κός, Συντονίστρια

2. Καλικούρδης Χαρίλαος
Μηχ/γος – Μηχ/κός

Ευαγγελία Καραϊσκού
Πολ. Μηχανικός Β' Βαθμού

3. Μυγδάλης Χαράλαμπος
Πολ/κός Μηχ/κός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης και των έναντι
αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ						
Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (Ευρώ)	Συμπλ/κά (Ευρώ)	Παρατηρήσεις
Συμφωνητικό της 07.01.2009, με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.πρωτ. Δ4/3830/Φ.15/Μ-Γ/14-10- 2008	2009	Ιανουάριος		1.069.232,00		Χωρίς ΦΠΑ

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ										
Αριθμός εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη (Ευρώ)			Κατά το τρέχον έτος (Ευρώ)			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ
				ΑΜΟΙΒΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΜΟΙΒΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	2009	02		85.644,27	16.272,41	101.916,68				101.916,68
2	2009	04		236.293,58	44.895,78	281.189,36				383.106,04
3	2009	06		41.780,83	7.938,36	49.719,19				432.825,23
4	2009	12		89.311,75	16.969,23	106.280,98				539.106,21
5	2010	02		16.238,50	3.085,32	19.323,82				558.430,03
6	2013	11					59.720,21	13.735,65	73.455,86	631.885,89