



Ηράκλειο, 06-11-2013
Αριθ. Πρωτ.: 106166/39371

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: ΛΑΣΣΑΙΑΣ 1Α
713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Κ.Κασσωτάκης
Τηλέφωνα: 2810-529120
Fax: 2810-529127
e-mail: dte@pkr.gov.gr

ΠΡΟΣ :
1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Περιφερειακό Ταμείο Αναπτυξης
Εφόδου& Μάχης Κρήτης
71303 -Ηράκλειο
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού&
Υποδομών
Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Μάρκου Μουσούρου 5
Τ.Κ 71201-Ηράκλειο(με ένα αντίγραφο Λ/σμου)

ΚΟΙΝ:
Εκπρόσωπο Αναδόχου
κ .Εμμ.Σολιδάκη
Λορέντζου Μαβίλη 27-Τ.Κ 71306
Ενταύθα (με ένα αντίγραφο Λ/σμου)

ΘΕΜΑ 13^{ος} Λογαριασμός του έργου « Παράκαμψη Χανίων, κόμβος σύνδεσης με Λιμάνι
Σούδας και Αεροδρόμιο»

ΣΧΕΤ: Η από 23-10-2013 αναφορά του Αναδόχου του έργου του Θέματος

Σας στέλνουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα τον παραπάνω Λογαριασμό του θέματος για ποσό 69363,27€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και παρακαλούμε για τις δικές σας σχετικές ενέργειες για εξόφληση του.

ΣΥΝ: 2 αντίγραφα 13^{ου} Λογαριασμού

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια
Δ/σης Τεχν. Εργων

Κέτη-Αλεξάνδρα Ιερωνυμάκη-
Κοπιδάκη
Π.Ε Μηχ/κών με Β' βαθμό

Εσωτερική Διανομή
1.Φάκελλος έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. κ. Κασσωτάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκπόνηση μελέτης από τη σύμπραξη των ακόλουθων γραφείων

- A. 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ
2. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΠΕ
- B. 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Τ.Ε.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ

Είδος εκτελούμενου έργου, Μελέτη : « ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός δρχ.-ευρώ 336.299.999 (986.940,57 €) (μαζί με το Φ.Π.Α)					
Εγκρίσεις	δρχ.-ευρώ	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	200.000.000 (586.940,57 €)				
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με την πίσω σελίδα	136.300.000 (400.000,00 €)	Πληρωμές μέχρι σήμερα	171.007.050 (501.854,88 €)	32.545.941 (95.512,66 €)	203.552.991 (597.367,54 €)
Άθροισμα εγκρίσεων	336.299.999 (986.940,57 €)	Πληρωμή με την σημερινή Πιστοποίηση	19.215.881 (56.392,90 €)	4.419.653 (12.970,37 €)	23.635.534 (69.363,27 €)
		Άθροισμα πληρωμών	190.222.931 (558.247,78 €)	36.965.594 (108.483,03 €)	227.188.525 (666.730,81 €)
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα, και πιστοποιούνται με τη συνημμένη πιστοποίηση	227.188.525 (666.730,81 €)	Κρατήσεις	□	□	□
Υπόλοιπο εγκρίσεων	109.111.474 (320.209,75 €)	Συνολική Δαπάνη	190.222.931 (558.247,78 €)	36.965.594 (108.483,03 €)	227.188.525 (666.730,81 €)

Ο υπογράφων Μηχανικός, έχοντας υπόψη την από 22/03/2001 Σύμβαση,

Εντέλλομαι

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη Πιστοποίηση στον άνω μνησθέντα μελετητή, το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων δραχμών (23.635.534 δρχ.) ή εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (69.363,27 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Ηράκλειο , 6-11- 2013
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ηράκλειο , 6-11- 2013
Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ
πολιτικός μηχανικός Π.Ε. με β' βαθμό

ΝΙΚΟΛ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
πολιτικός μηχανικός Π.Ε. με β' βαθμό

