

40η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(4η Εντολή πληρωμής για την ενάρθρο: 2011ΣΕ07120012)

Αναδοχός: ΕΤΕΘ Α.Ε.

Έργο: Κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) χθ:29+990-χθ:37+900

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προυπολογισμός (€)	49.000.000,00	M.T.E. :	26,800%
Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%	35.868.227,00		€
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την κύρια σύμβαση με τον 2ο ΑΠΕ	2.219.534,73	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες (κύριας σύμβασης) β) Για Φ.Π.Α. (κύριας σύμβασης) Σύνολο 1 γ) Για εργασίες (Συμπλ. Σύμβ.) δ) Για Φ.Π.Α. (Συμπλ. Σύμβ.) Σύνολο 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την κύρια σύμβαση με τον 3ο ΑΠΕ	321.847,83		29.822.312,78 5.844.138,90 35.666.451,68 12.878.119,88 2.586.157,13 15.464.277,01 51.130.728,69
Ποσό 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης (με ΦΠΑ)	15.800.000,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες (κύριας σύμβασης) β) Για Φ.Π.Α. (κύριας σύμβασης) Σύνολο 1 β) Για εργασίες (Συμπλ. Σύμβ.) γ) Για Φ.Π.Α. (Συμπλ. Σύμβ.) Σύνολο 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά για την Συμπληρωματική σύμβαση με την 1η τροποποίηση	316.004,25		0,00 0,00 0,00 181.951,22 41.848,78 223.800,00 223.800,00
Αθροισμα εγκρίσεων (€)	54.525.613,81		
Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)	51.354.528,69	Αθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες (κύριας σύμβασης) β) Για Φ.Π.Α. (κύριας σύμβασης) Σύνολο 1 γ) Για εργασίες (Συμπλ. Σύμβ.) δ) Για Φ.Π.Α. (Συμπλ. Σύμβ.) Σύνολο 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
			29.822.312,78 5.844.138,90 35.666.451,68 13.060.071,10 2.628.005,91 15.688.077,01 51.354.528,69
			α) κρατήσεις β) Για Φ.Π.Α. Αθροισμα
			0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων (€)	3.171.085,12	Συνολική δαπάνη του έργου	51.354.528,69

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ1 / 3357 / 16-11-06 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ1 με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:

Προ ΦΠΑ : 181.951,22 €
Εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα και 22%

Με ΦΠΑ: 223.800,00 €
Διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια

Ηράκλειο 24/ 08 /2012

Ηράκλειο, 24/08 /2012

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Νικόλαος Σειμάνης
Πολιτικός Μηχ/κος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ