

Δ4/2333/Φ21/Ε15

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Προϋπολογισμός (€)		Εκπτώση Δημοπρασίας (%)	
13.850.000,00		44,19%	
Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	6.283.747,63	Αθροισμα	314.187,38
Ποσό ΦΠΑ	1.445.261,95	α) για προκαταβολή	711.099,21
		β) για εργασίες	163.552,82
		γ) για ΦΠΑ	-39.110,46
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-13.971,57
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο	1.135.757,37
Αθροισμα εγκρίσεων	7.729.009,58	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	0,00
		α) για προκαταβολή	45.224,75
		β) για εργασίες	10.401,69
		γ) για ΦΠΑ	-2.487,36
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-1.169,08
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο	51.970,00
Συνολική αξία εργασιών και ΦΠΑ	930.274,59	Αθροισμα πληρωμών από αρχής	314.187,38
		α) για προκαταβολή	756.323,96
		β) για εργασίες	173.954,51
		γ) για ΦΠΑ	-41.597,82
		δ) για απόσβεση προκαταβολής	-15.140,65
		ε) για τόκους προκαταβολής	
		Σύνολο εργασιών και ΦΠΑ	930.278,47
		Σύνολο πληρωμών λόγω στρογγυλ/σεως (με ΦΠΑ)	-3,88
		Συνολική Δαπάνη Εργου	930.274,59

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ4/1280/Φ21/Ε15/25.07.2012 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το υπολογισμένο της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

εντέλλομαι

την πληρωμή σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω Εργολάβο, το ποσό των 55.626,44€ αφαιρουμένων των ποσών 2.487,36€ για απόσβεση προκαταβολής και 1.169,08€ για τόκους προκαταβολής, δηλαδή:

51.970,00€**(πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ)**

Αθήνα, 07 / 12 /2012

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Δ. Αναγνώπουλος
Πολιτικός Μηχανικός**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Αθήνα, 07 / 12 /2012

Ο Προϊστάμενος
Διευθύνουσας ΥπηρεσίαςΚ. ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι τώρα εγκριθείσης δαπάνης
και των έναντι αυτών

[illegible]

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ								
Αριθμός εντολής πληρωμής	Χρόνος	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Κεφάλαιο απόσβεσης & τόκοι (ως πίνακας απόσβεσης)			Ποσό πληρωμής μετά απόσβεσης
					Τόκοι	Απόσβεση	Σύνολο	
1η (Προκαταβολής)	Δεκ'11							314.187,38
2η (Εργασιών)	Ιαν'12	44.400,51	10.212,12	54.612,62	2.670,59	2.442,03	5.112,62	49.500,00
3η (Εργασιών)	Φεβ'12	62.404,19	14.352,96	76.757,15	1.324,92	3.432,23	4.757,15	72.000,00
4η (Εργασιών)	Μαρ'12	57.285,39	13.175,64	70.461,03	1.310,33	3.150,70	4.461,03	66.000,00
5η (Εργασιών)	Απρ'12	54.720,80	12.585,78	67.306,58	1.296,94	3.009,64	4.306,58	63.000,00
6η (Εργασιών)	Ιουν'12	136.653,87	31.430,39	168.084,26	2.568,30	7.515,96	10.084,26	158.000,00
7η (Εργασιών)	Ιουλ'12	287.023,15	66.015,32	353.038,48	1.252,21	15.786,27	17.038,48	336.000,00
8η (Εργασιών)	Σεπ'12	30.187,43	6.943,11	37.130,53	2.370,23	1.660,31	4.030,54	33.100,00
9η (Εργασιών)	Οκτ'12	38.423,88	8.837,49	47.261,37	1.178,06	2.113,31	3.291,37	43.970,00
10η (Εργασιών)	Νοε'12	45.224,75	10.401,69	55.626,44	1.169,08	2.487,36	3.656,44	51.970,00
ΣΥΝΟΛΟ		756.323,96	173.954,51	930.278,47	15.140,65	41.597,82	56.738,47	1.187.727,38