

**9<sup>Η</sup> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**4<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣΙΟΥ**

**(δυνάμει της παρ. Ε4 της Υ.Α. 8360/28.08.2009 όπως αυτή**  
**τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ4/114/19.12.2012)**

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη – Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ» (Ν.3605/2007)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»

**9<sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**4<sup>η</sup> ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣΙΟΥ (δυνάμει της παρ. Ε4 της Υ.Α. 8360/28.08.2009 όπως αυτή**  
**τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ4/114/19.12.2012)**

Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ. 8360/28.08.2009

Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 707/03.05.2012

Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ4/114/19.12.2012

Άρθρα 1 περί Βασικού Σχεδιασμού και 20.1.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3605/2007)

Άρθρο 19 της Ε.Σ.Υ. προσάρτημα 2 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3605/2007)

Αποφάσεις Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αριθ. 167/28.12.2012

Ενάρθμο 2006ΣΕ07180022 της ΣΑΕ 071/3

| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                                                                                        | ΠΟΣΟΣΤΑ (%)                  | ΕΥΡΩ                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1*. Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Συμβολής μετά την από 05 Μαρτίου 2008 Έναρξη Παραχώρησης                        | 100%                         | 296.482.410,00       |
| 2*. Καταβολή 1 <sup>ης</sup> Χρηματοδοτικής Συμβολής                                                             |                              | 97.954.773,00        |
| 3*. Καταβολή 2 <sup>ης</sup> Χρηματοδοτικής Συμβολής                                                             |                              | 107.778.946,00       |
| 4*. Καταβολή 3 <sup>ης</sup> Χρηματοδοτικής Συμβολής                                                             |                              | 90.748.691,00        |
| 5*. Εγγυητικές Κρατήσεις                                                                                         | -                            | 0,00                 |
| 6. Υπολειπόμενο ποσό εγκρίσεων                                                                                   | [1* - (2*+3*+4*)]            | 0,00                 |
| 7*. Συνολικό Ποσό Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου δυνάμει της 8360/28.08.2009 Υπουργικής Απόφασης | 100%                         | 169.000.000,00       |
| 8*. Πρώτη Καταβολή                                                                                               |                              | 45.000.000,00        |
| 9*. Δεύτερη Καταβολή                                                                                             |                              | 45.000.000,00        |
| 10* Τρίτη Καταβολή (§ Ε.3.1 της ΥΑ)                                                                              |                              | 32.500.000,00        |
| 11* Τρίτη Καταβολή (§ Ε.3.2 της ΥΑ)                                                                              |                              | 3.600.000,00         |
| 12* Τρίτη Καταβολή (§ Ε.3.3 της ΥΑ)                                                                              |                              | 3.700.000,00         |
| 13* Τετάρτη Καταβολή (§ Ε4 της ΥΑ)                                                                               |                              | 31.379.160,00        |
| 14*. Υπολειπόμενο ποσό εγκρίσεων                                                                                 | [7* - 8*+9*+10*+11*+12*+13*] | 7.820.840,00         |
| 15*. Πληρωτέο ποσό με την παρούσα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης                                                   |                              | 25.000.000,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ</b>                                                                       | <b>(15*)</b>                 | <b>25.000.000,00</b> |

Ο προϊστάμενος του τμήματος Β' υπογράφοντας, βάσει της Απόφασης υπ'αριθμ. Δ17Α/10/173/15.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 3070/20.11.2012) ,

**Εντέλλεται**

την πληρωμή ποσού «Είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ» **(25.000.000,00 €)** στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

Αθήνα 28/12/ 2012

Ο Προϊστάμενος του τμήματος Β'  
της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ  
Παντελής Δημητρακόπουλος  
Πολ. Μηχανικός με Β' β

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών που έγιναν για τη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου της υπ'όψη Σύμβασης Παραχώρησης και για την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου σύμφωνα με την Υ.Α. 8360/28.08.2009 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αριθ. 707/03.05.2012 και ΕΠΠ/ΜΚ/Φ4/114/19.12.2012 Υπουργικές Αποφάσεις

**1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν**

| No Διαταγμ. | Έτος | Μήνας | Ημ. | Αρχικά         | Πρόσθετα       | Παρατηρήσεις |
|-------------|------|-------|-----|----------------|----------------|--------------|
| N.3605      | 2007 | 08    | 08  | 296.482.410,00 |                |              |
| Υ.Α..8360   | 2009 | 08    | 28  |                | 169.000.000,00 |              |
| ΣΥΝΟΛΟ      |      |       |     | 465.482.410,00 |                |              |

**2. Εντολές πληρωμών**

| No Εντολής | Έτος | Μήνας | Ημ. | Πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη | Πληρωμές κατά το τρέχον έτος | Σύνολο από την αρχή |
|------------|------|-------|-----|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01         | 2008 | 10    | 06  | 97.954.773,00                    | -                            |                     |
| 02         | 2009 | 08    | 20  | 107.778.946,00                   | -                            |                     |
| 03         | 2009 | 12    | 16  | 90.748.691,00                    | -                            |                     |
| 04         | 2010 | 09    | 28  | 15.000.000,00                    |                              |                     |
| 04         | 2010 | 12    | 01  | 15.000.000,00                    |                              |                     |
| 04         | 2011 | 02    | 23  | 15.000.000,00                    |                              |                     |
| 05         | 2011 | 05    | 12  | 14.000.000,00                    |                              |                     |
| 05         | 2011 | 05    | 19  | 16.000.000,00                    |                              |                     |
| 05         | 2011 | 09    | 30  | 15.000.000,00                    |                              |                     |
| 06         | 2012 | 06    | 21  |                                  | 32.500.000,00                |                     |
| 07         | 2012 | 10    | 24  |                                  | 3.600.000,00                 |                     |
| 08         | 2012 | 10    | 24  |                                  | 3.700.000,00                 |                     |
| 09         | 2012 | 12    | 28  |                                  | 25.000.000,00                |                     |
| ΣΥΝΟΛΟ     |      |       |     | 386.482.410,00                   | 64.800.000,00                | 451.282.410,00      |