

Αθήνα,

1/11/2012

Αρ. Πρωτ.:

ΕΠΠ/Π1/Φ21/25830

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.
ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ – ΜΚ / ΕΠΠ

ΕΡΓΟ : Σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μ-Κ/Ε.Π.Π. και της Γενικής Δ/σης Συγκ/κών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης στη διαχείριση θεμάτων απαλλοτριώσεων για την παράδοση των χώρων εκτέλεσης του έργου Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1. ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.,

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσόν εγκριθέν αρχικά	272.000,00 €	62.560,00 €	334.560,00 €	Άθροισμα των μέχρι σήμερα γενομένων πληρωμών	26.492,80 €	6.093,34 €	32.586,14 €
Ποσόν εγκριθέν συμπληρωματικά σύμφωνα με την πίσω σελίδα	-	-	-				
Σύνολο εγκρίσεων	272.000,00 €	62.560,00 €	334.560,00 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή πληρωμής:	48.116,80 €	11.066,86 €	59.183,66 €
Εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την συνημμένη πιστοποίηση	74.609,60 €	17.160,20 €	91.769,80 €				
Υπόλοιπο εγκρίσεων	197.390,40 €	45.399,80 €	242.790,20 €	Άθροισμα πληρωμών:	74.609,60 €	17.160,20 €	91.769,80 €
				Συνολική αξία εργασιών	74.609,60 €	17.160,20 €	91.769,80 €

Ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Τμήματος Α' της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. Πρωτ. ΕΠΠ/Π1/Φ21/23995/26-04-2012 απόφαση ανάθεσης του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., της Σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μ-Κ/Ε.Π.Π. και της Γενικής Δ/σης Συγκ/κών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης στη διαχείριση θεμάτων απαλλοτριώσεων για την παράδοση των χώρων εκτέλεσης του έργου Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα», στη Σύμπραξη των γραφείων μελετών 1. ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

2. Την από 22/05/2012 υπογραφείσα σύμβαση.

3. Την με α.π. ΕΠΠ/Π1/Φ21/οικ24731/05-06-2012 Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων.

4. Την με α.π. ΕΠΠ/ΓΕΝ/ΟΔΠ/οικ.4812/30-08-2011 Απόφαση περί ορισμού Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων.

5. Το με α.π. Χ-1202/12150/02-08-2012 έγγραφο του Αναδόχου (αρ. πρωτ. Εισερχομ. Στην Υπηρεσία Π1 25313/02-08-2012) με το οποίο δηλώνει ότι απαιτείται από την αμοιβή των κονδυλίων Β.1 και Β.2 της 1ης Εντολής πληρωμής.

Εντέλλομαι

Όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στη Σύμπραξη των γραφείων μελετών 1. ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" Ε.Ε., 2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ το ποσό των :

Πενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (59.183,66 €)

εκ των οποίων 48.116,80 € για εργασίες και 11.066,86 € για Φ.Π.Α. (23 %)

Για την Επίβλεψη

Αθήνα 30 - 10 - 2012

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Αθήνα 31 - 10 - 2012

Βασιλική Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Γκούφα
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Βελόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός