



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤ.,ΑΝΤ/ΤΑΣ,
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
(Δ.Μ.Ε.Ο.)

ΑΔΑ :
ΑΘΗΝΑ,
Αρ. Πρωτοκ. : ΔΜΕΕΟ/2972

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-
ΛΑΥΡΙΟ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ ΑΦΜ:099757396
Κ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ - ΕΜ. ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ - Ι. ΠΡΙΟΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΗΤΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση :Λ. Αλεξάνδρας 19
Αθήνα :114 73, Αθήνα
Πληροφορίες :Μ. Ανθούλη
Τηλέφωνο :210 – 64 34 704
Fax :210 – 64 50 380

Αρ. Έργου : 2007 ΣΜ 06830000 ΤΗΣ ΣΑΜ 068/3
Σύμβαση : 23-02-2009

4 η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ €							
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 19%	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 19%/23%	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	1.434.632,00	272.580,08	1.707.212,08	Άθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	408.633,82	80.223,61	488.857,43
Συμπληρωματικό ποσό	0	0	0	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	7.898,04	1.816,55	9.714,59
Σύνολο Εγκρίσεων	1.434.632,00	272.580,08	1.707.212,08	Σύνολο πληρωμών	416.531,86	82.040,16	498.572,02
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	416.531,86	82.040,16	498.572,02	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	1.018.100,14	190.539,92	1.208.640,06	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	416.531,86	82.040,16	498.572,02

Η υποφαινόμενη Μηχανικός έχοντας υπόψη α) την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/8929/8.12.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανάθεσης της μελέτης, β) την από 23-02-2009 υπογραφείσα σύμβαση, γ) την με αρ.πρωτ.ΔΜΕΟ/1313/03-03-2009 απόφαση σχετική με τον ορισμό επιβλέποντος.

Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (9.714,59€), από το οποίο επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (7.898,04€) για εργασίες και χίλια οκτακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.816,55€) για ΦΠΑ 23%.

Αθήνα 15-10-2012

Η Συντονίστρια Μηχανικός

Μ. ΑΝΘΟΥΛΗ
Πολ.Μηχ. με Β' β

Αθήνα 19-10-2012

Ο Προϊστάμενος της
ΔΜΕΟ/η

Μ. ΚΟΚΜΟΤΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Β' β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ - Κ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ - ΕΜ. ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ - Ι. ΠΡΙΟΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΗΤΣΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)								
α/α	Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Ποσό	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση :	2009	Φεβρουάριος	23	1.434.632,00	272.580,08	1.707.212,08	
ΣΥΝΟΛΟ					1.434.632,00	272.580,08	1.707.212,08	

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)

α/α	Αριθμός Εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	Φ.Π.Α. (19%)	Σύνολο	Αμοιβή	Φ.Π.Α. (23%)	Σύνολο		
1	1η	2009			148.817,11	28.275,25	177.092,36					
2	2η	2009			195.237,21	37.095,07	232.332,28					
3	3η	2010			64.579,50	14.853,29	79.432,79					
4	4η	2012						#REF!	#REF!	#REF!		
ΣΥΝΟΛΟ					408.633,82	80.223,61	488.857,43	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

