



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Θυρίδα: 2102
Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1α
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Καμπάκης Νίκος -
Ζαχαριαδάκη Ειρήνη
Τηλέφωνα: 2810 529 102 & 2810 529168
Fax: 2810 529 127 & 2810 529150
e-mail: kanderakis@pkr.gov.gr
errikazaha@yahoo.gr

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ηράκλειο 08 / 05 /2012
Αριθ. Πρωτ.: 40763/17129

ΠΡΟΣ:

1. Περιφέρεια Κρήτης
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Δ. Μποφώρ 7, Τ.Κ. 71202
Ηράκλειο (με συνημμένη 6^η πιστοποίηση)
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Τ.Κ. 71303
Ηράκλειο (με συνημμένη 6^η πιστοποίηση)
3. Δ/ΝΣΗ Αναπτ. Προγραμματισμού
Μάρκου Μουσούρη 15, Τ.Κ. 71303
Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.:

1. Δήμο Μαλεβιζίου
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τ.Κ. 71414 Γάζι
υπόψη κα Ζαχαριαδάκη Ειρήνη
(με συνημμένη 6^η πιστοποίηση)
2. Ανάδοχο έργου
Εργοδύναμη ΑΕ
Αδ. Κοραή 19 Γάζι
(με συνημμένη 6^η πιστοποίηση σε 2 αντίγραφα)

ΘΕΜΑ: Έργο: «**ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ**» -
Ολοκλήρωση ελέγχου 6^{ου} λογαριασμού.

ΣΧΕΤ.: 1. Το από 27 -04-2012 έγγραφο υποβολής της 6^{ης} πιστοποίησης του αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την 6^η **εντολή** πληρωμής του έργου του θέματος, ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και παρακαλούμε για την χρηματοδότηση και πληρωμή της.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Συνημμένα:

1. 6^η πιστοποίηση με αναλυτική επιμέτρηση

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Γρ. Δ/ντή
4. κ. Ν.Καμπάκης, κα Ε. Ζαχαριαδάκη

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος

Γεώργιος Ζ. Κανδεράκης
ΤΠΕ Μηχ/κών με Β' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΑΕ**

ΕΡΓΟ: " ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ "

6ος ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)	Ποσό(€)	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5,00%			
	404.201,68	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (€)					
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	383.991,59	Άθροισμα των μέχρι σήμερα γενομένων πληρωμών	353.995,96		
Όμοια για απρόβλεπτες δαπάνες		Ποσό πληρωτέο βάσει του παρόντος λογαριασμού(Α)	18.805,77		
Άθροισμα αρχικών εγκρίσεων	383.991,59				
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά για αναθεώρηση	0,00	Άθροισμα πληρωμών	372.801,73		
Άθροισμα εγκρίσεων	383.991,59				
Εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα και που πιστοποιούνται με τον παρόντα λογαριασμό	372.801,73	Κρατήσεις - στρογγύλευση	0,00		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	11.189,86	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ	372.801,73		

Οι υποφαινόμενες μηχανικοί έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ.1498/10-8-2010 εγκριτική απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης και το από 21/9/2010 συμφωνητικό μεταξύ του Προισταμένου ΤΥΔΚ Ηρακλείου και της αναδόχου εταιρίας του έργου και την υπ'αριθμ.31799/23-04-2012 απόφαση Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ Φ.Π.Α

Βασικό ποσό παρούσας εντολής:			(Α)	18.805,77
Ποσό υποκείμενο σε Φ.Π.Α:				18.805,77
Προστίθεται Φ.Π.Α			23% * (Α)	4.325,33
Συνολική εκκαθαρισμένης αξίας εντολής:				23.131,10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

όπως πληρωθεί, κατά την όπισθεν πιστοποίηση και την εκκαθάριση λόγω ΦΠΑ, στον μηνσθέντα εργολάβο το ποσό των Ευρώ:είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά(23.131,10€)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ...3.../5..../2012

Οι επιβλέπουσες μηχανικοί το έργο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ...07./...05./2012

ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΔΙΑ Ευρώ: είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό
τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά (23.131,10€)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2012

Ο προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΠΟΣΟ (€)
1,20% υπερ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε	225,67
0,60% υπερ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε τρίτων	112,83
0,50% υπερ Ε.Μ.Π	94,03
3,00% Φόρος εισοδήματος	564,17
ΣΥΝΟΛΟ	996,70