

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: Χαρά Τριαματάκη
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Οδός Μάρκου Μουσούρου 15
 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 712 01
 FAX: 2810-342295
 ΤΗΛ: 2813-410291
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Τζαγκαράκη
 e-mail : etzagar@pkr.gov.gr
 e-mail Υπηρεσίας: ty@pkr.gov.gr

Ηράκλειο: 16 /5/2012
 Αρ. πρωτ. 47046/19683

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου:

**ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ (1^ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)**

Αναδόχου **Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 'Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων'.
2. Τη με αρ. πρωτ. 25369/7977/24-8-2010 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου που έληξε στις 30-6-2010
3. Την από 26-8-2010 υποβληθείσα από τον ανάδοχο Τελική Επιμέτρηση του έργου που εγκρίθηκε αρμοδίως στις 24-8-2010
3. Την με αρ. πρωτ. 17694/7567/23-2-2012 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε το από 18-3-2011 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
4. Την απόφασή μας αριθμ. 18232/7822/24-2-2012 με την οποία συστήθηκε η Επιτροπή οριστικής παραλαβής των υπόψη εργασιών.
5. Τον φάκελο ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου που ελέχθηκε ως προς την πληρότητα και την τήρηση του, σύμφωνα με την παραγρ. 7 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96.

κ α ι ε π ε ι δ ή

1. Η Επιτροπή παρέλαβε το έργο ποιοτικά χωρίς να αναφέρονται ελαττώματα στο έργο πράγμα που παρέχει τη δυνατότητα έγκρισης του από **21-3-2012** πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
2. Ο ανάδοχος παρέστη στην παραλαβή και υπέγραψε ανεπιφύλακτα το πρωτόκολλο.
3. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-6-2010 και η διαδικασία της οριστικής παραλαβής ολοκληρώθηκε με την έγκριση του πρωτοκόλλου.
4. Έχει παρέλθει ο χρόνος λήξης της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε το από **21-3-2012** πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου **ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ (1^ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)** Αναδόχου **Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτό από τον ανάδοχο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μ. Μαραγκάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δ. Μποφώρ 7 - Ηράκλειο

Ο Δ/ΤΗΣ ΔΤΕΠΕΗ

Κων/νος Ανδρονάς

Πολιτικός Μηχανικός με Β β

Εσωτερική Διανομή

1. κ. Δ/ντη
2. Ελ. Τζαγκαράκη
3. Γ. Ορφανός
4. Χρ. Μαλανδράκης
5. Τμήμα Δ & Π
6. Χρ. Αρχείο