



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών &
Τεχνολογικών Φορέων
Τμήμα : Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών
Ταχ. Κωδ. : Αθήνα, 115 10
Πληροφορίες : Ν. Καλαϊτζιάν
Τηλέφωνο : 210-7458061

**Αθήνα, 16-12-2014
Αρ. Πρωτ. 205097**

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ
Αθηνών 32 & Αμερικής,
Τ.Κ.264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2613 – 613651,661**

**ΚΟΙΝ: α) ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 25
Τ.Κ. 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλ. 210 - 8184134
Fax : 210 - 8184919**

**β) ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
Τ.Θ. 1414
Τ.Κ. 265 04, ΠΑΤΡΑ
Τηλ.:2610- 965300
Fax: 2610- 990987**

ΕΡΓΟ: Ι.Τ.Ε. / ΕΙΧΗΜΥΘ, κτήριο εργαστηρίων-γραφείων.

ΘΕΜΑ: 6^η Εντολή Πληρωμής.

**ΣΧΕΤ: Το από 05-12-14 Έγγραφο της ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ
197871/05-12-14.**

1. Σας διαβιβάζουμε τον 6^ο εγκεκριμένο λογαριασμό του εν θέματι έργου που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας συνολικού ποσού ύψους **294.059,29 €** συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
2. Για την εξόφληση, ο ανάδοχος θα προσκομίσει:
 - Τιμολόγιο ή απόδειξη είσπραξης,
 - Αποδεικτικό παρακράτησης φόρου 3%,
 - Αποδεικτικό φόρου και εισφοράς ΤΣΜΕΔΕ 1,2%,
 - Φορολογική ενημερότητα,
 - Βεβαίωση εξόφλησης Ι.Κ.Α.
 - Εισφορά 6‰ για ΤΣΜΕΔΕ Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/ 24.08.93),
 - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη δήλωση του Φ.Π.Α. (ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α.),
 - Κρατήσεις 0,5% υπέρ Ε.Μ.Π.,
 - Το αναλογούν χαρτόσημο 2,4% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου επί των ανωτέρω κρατήσεων, όπου προβλέπονται.

- Κράτηση 0,10% του Ν. 4013/2011
- Εγγυητική Επιστολή δεκάτων (αντικατάστασης κρατήσεων) ύψους 14.279,24 €
- Εγγυητική Επιστολή Υλικών επί Τόπου (δεκάτων) ποσού 18.958,48 €

3. Τέλος σας αποστέλλουμε έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο βεβαιώνει ότι οι δαπάνες εργασιών είναι επιλέξιμες και έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών

Αθηνά Λιόντου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Συνημμ.

- 6^η Εντολή Πληρωμής
- Βεβαίωση των επιβλεπόντων μηχανικών

Εσωτ. Διανομή

- Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟ: "1.Τ.Ε.ΛΕΙΧΗΜΥΘ, κτήριο εργαστηρίων - γραφείων"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός:	5.650.000,00	Εκπτώση δημοπρασίας:	48,70%
Εγκρίσεις:	Ευρώ	Πληρωμές:	Ευρώ
Ποσόν εγκριθέν αρχικώς για εργασίες:	2.365.821,80	α.Για προκαταβολή	118.291,09
Για Φ.Π.Α. 23%:	544.139,01	β.Για εργασίες	453.848,92
		γ. Για υλικό επί τόπου	0,00
		δ. Για ΦΠΑ 23%	104.385,25
		ε.Για αποσβεση προκαταβολής	-24.961,69
		ζ.Για Τόκους προκαταβολής	-3.676,79
Αθροισμα αρχικών εγκρίσεων:	2.909.960,81	Σύνολο των μέχρι σήμερα πληρωμών:	647.885,78
Ποσά εγκριθ. συμπληρωματικώς συμφωνίως εν τη 4η σελ.πινάκ:	0,00	Ποσά πληρωμών δια του παρόντος:	
		α.Για Προκαταβολή	0,00
		β.Για εργασίες	62.028,68
		γ. Για υλικό επί τόπου	189.584,84
		δ. Για ΦΠΑ 23%	57.871,11
		ε.Για αποσβεση προκαταβολής	-13.838,74
		ζ.Για Τόκους προκαταβολής	-1.586,60
Αθροισμα εγκρίσεων:	0,00	Σύνολο πληρωμών δια του παρόντος:	294.059,29
		Αθροισμα πληρωμών:	
		α.Για Προκαταβολή	118.291,09
		β.Για εργασίες	515.877,60
		γ. Για υλικό επί τόπου	189.584,84
		δ. Για ΦΠΑ 23%	162.256,36
		ε.Για αποσβεση προκαταβολής	-38.800,43
		ζ.Για Τόκους προκαταβολής	-5.263,39
		Σύνολο πληρωμών:	941.946,07
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα & πιστιμύμενες δια του παρόντος λογαριασμού:	941.946,07	Κρατήσεις λόγω εγγυήσεως:	0,00
		Στρογγυλοποίηση:	0,00
		Σύνολο κρατήσεων:	0,00
		ΦΠΑ κρατήσεων:	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεως:	1.968.014,74	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών:	941.946,07

Οι υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπ' όψιν την υπ' αρ. 7980/ΓΤΕΤ(ΤΥ)332/28-06-2013 απόφαση του Προκαταμένου της Τεχνικής υπηρεσίας της ΓΤΕΤ Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την από 3/12/2013 Σύμβαση της ΓΤΕΤ και του Αναδόχου του έργου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

όπως πληρωθεί, κατά την όποσθεν πιστοποίηση και την εξακαθάριση λόγω ΦΠΑ, στον μηνιθέντα ανάδοχο των:

Διακοσίων ενενήντα τέσσαρων χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (**294.059,29 €**)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		
1,20% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	Ευρώ	3.019,36
Χαρόσημο 2,4% κράτησης 1,2% υπ	Ευρώ	72,46
0,50% υπέρ Ε.Μ.Π	Ευρώ	1.258,07
Χαρόσημο 2,4% κράτησης 0,5% υπ	Ευρώ	30,19
0,80% του Ν. 2186/03	Ευρώ	1.509,68
Χαρόσημο 2,4% κράτησης 0,8%	Ευρώ	36,23
0,10% του Ν. 4013/2011	Ευρώ	251,61
3,00% Φόρος Εισοδήματος	Ευρώ	7.548,41
ΣΥΝΟΛΟ	Ευρώ	13.726,01

Αθήνα, - - 2014
Οι Επιβλέποντες το έργο Μηχανικοί

Μαρία Λαμπριανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ντράν Καλαφιδών
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αθήνα, - - 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩ: Διακόσιες ενενήντα τέσσαρες χιλιάδες
πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά
(294.059,29 €)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Λιόντου Αθηνά
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ