

ΠΡΟΣ: - Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Σολωμού 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
Email: dstouraitis@hotmail.com

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλέφ.: 2106551489
 Φ. 917.252302/4/326764
 Σ.343

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
 <<Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα>>
 (CPV: 45216200-6)**

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 11-06-2024 σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση "Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ

1.910.910,93

Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ

275.200,91

οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

2.186.111,84

β. Οτι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω:

(1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ:

181.855,38

(2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Ισοτιμιών κατά ευρώ:

0,00

(3) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις ΦΠΑ κατά ευρώ:

0,00

(4) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ:

0,00

οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

2.367.967,22

γ. Τα υποβληθέντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 3ο ΠΚΤΜΝΕ του ως άνω έργου, όπως έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία χωρίς μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου

0,00

δ. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων ΓΕΝ με την 42η Πράξη της 5ης/2026 από 17-07-2026 συνεδριάσεώς του υπέρ της εγκρίσεως των ως άνω στοιχείων, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία.

ε. Τον ν.4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

στ. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2300/3-12-2007) "περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές" (Β'200).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση των υποβληθέντων 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών μετά του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα" εργολαβίας "Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε." (ΑΦΜ: 999498861 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως εξής :

α) όσον αφορά στην αρχική σύμβαση κλείνει χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη με απορρόφηση από την δαπάνη των απροβλέπτων που ανέρχονταν στα 9,01 € ποσού 1,45 €, ήτοι στο ποσό των 1.910.910,93 και παραμένοντος ποσού απροβλέπτων 7,56 €.

β) όσον αφορά στη δαπάνη των πρόσθετων εργασιών δεν επήλθε ουδεμία μεταβολή.

Χολαργός 24 Ιουλίου 2026

ΜΠΥ Α' ΠΕ-ΜΗΧ.Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

Ακριβές Αντίγραφο

Σημαιοφόρος (ΤΥ) Ναυσικά Λότσου ΠΝ
Επιτελής ΓΕΝ/Γ4-Ι