



**ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Συνεδρίαση :31.08.2026
Απόφαση :7-106**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση (4^η) της από 28-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28) «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας για την Υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.) στην ενημέρωση και προβολή του έργου αποκατάστασης εδαφών και γαιών μεταλιγνιτικής αξιοποίησης», υποέργο 7 του Έργου: «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης – Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975)»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Το καταστατικό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.».
2. Την από 28-05-2025 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28).
3. Την με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.55/02.06.2025 (ΑΔΑ: 6Γ1Χ46Ν695-ΛΚ3) Απόφαση Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίστηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης.
4. Την από 31.03.2026 1η Τροποποίηση (ΑΔΑ:ΨΠΔΕ46Ν695-ΟΗΣ-ΑΔΑΜ: 26SYMV0187457762026-03-31)) της από 28.05.2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28
5. Την από 30.06.2026 2η Τροποποίηση (ΑΔΑ:9ΠΒΛ46Ν695-ΦΕ9,ΑΔΑΜ: 26AWRD019344731 2026-06-30), της από 28.05.2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28.
6. Την από 31-07-2026 3η Τροποποίηση (ΑΔΑ:9ΓΝΑ46Ν695-4ΧΕ και ΑΔΑΜ: 26SYMV019564257 2026-08-03) της από 28.05.2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28.
7. Την με αριθμό πρωτ. με Α.Π. 137231 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 28/08/2026 (ΑΔΑ:ΨΕΩΜΗ-550) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία

τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης του Έργου «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης-Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό μετάβαση)», Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975) και ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης του η **30η. 10.2026.**

8. Την με αριθ. πρωτ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. ΕΙΣΧ 466/26.08.2026 επιστολή, με την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης της διάρκειας σύμβασης μέχρι την **30η. 10.2026.**
9. Την από 31.08.2026 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης,
10. Την από 31.08.2026 εισήγηση επί του θέματος της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- 1) Την έγκριση της από 31.08.2026 Γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως αρμόδιας Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης
- 2) Την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για παράταση της από 28-05-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28), όπως τροποποιηθείσα ισχύει.
- 3) Την 4^η παράταση της από 28.05.2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28), «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας για την Υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.) στην ενημέρωση και προβολή του έργου αποκατάστασης εδαφών και γαιών μεταλιγνιτικής αξιοποίησης», υποέργο 7 του Έργου: «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης – Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)», όπως τροποποιηθείσα ισχύει, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. και της αναδόχου εταιρείας «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» **έως την 30η Οκτωβρίου 2026**, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, με υπογραφή σχετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών.
- 4) Εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και να υπογράψει την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Λύτρας

Δέσποινα Γκαράνη

Αικατερίνη Καραμπίνα

Θεοδώρα Πετρούλα

Γεώργιος Τοπαλίδης