



ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση : 31.8.2026

Απόφαση : 3-106

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση (4^η) της από 26-06-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017096184 2025-06-26) «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Φορέα ή Πιστοποιητή σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2 της Προγραμματικής Σύμβασης όπως κυρώθηκε με τον Ν 4956/2022 ΦΕΚ Α' 140/19.07.2022», Υποέργο 2 του Έργου: «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης - Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975)»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Το καταστατικό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.».
2. Την από 26-06-2025 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017096184 2025-06-26)
3. Την με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.63/30-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΠΡΕ46Ν695-ΤΓΤ) Απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., με την οποία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών ορίστηκε ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης.
4. Την από 16/04/2026 1η Τροποποίηση (ΑΔΑ: 6ΤΧΔ46Ν695-1Ε8, ΑΔΑΜ: 26SYMV018837750 2026-04-16) της από 26-06-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017096184 2025-06-26)
5. Την από 30/06/2026 2η Τροποποίηση (ΑΔΑ: 9Γ6146Ν695, ΑΔΑΜ: 26SYMV019344115 2026-06-30) της από 26-06-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017096184 2025-06-26).
6. Την από 31/07/2026 3^η Τροποποιητική σύμβαση (ΑΔΑ:91ΤΠ46Ν695-Ι7Ρ, ΑΔΑΜ:26ΣΥΜΩ019560774 2026-07-31) της από 26-06-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017096184 2025-06-26).
7. Την με Α.Π. 137231 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 28/08/2026 (ΑΔΑ:ΨΕΩΜΗ-550) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης του Έργου «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης-Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό μετάβαση)», Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975) και ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης του **η 30η-10-2026**.
8. Την με αριθ. πρωτ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. ΕΙΣΧ 480/31.08.2026 επιστολή, με την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης της διάρκειας σύμβασης μέχρι την 30η-09-2026.

9. Την από 31.08.2026 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης,
10. Την από 31.08.2026 εισήγηση επί του θέματος της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- 1) Την έγκριση της από 31.08.2026 Γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως αρμόδιας Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης
- 2) Την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για 4^η παράταση της από 26-06-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016911468 2025-05-28), όπως τροποποιηθείσα ισχύει.
- 3) Την 4^η παράταση της από 26-06-2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017096184 2025-06-26) «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Φορέα ή Πιστοποιητή σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2 της Προγραμματικής Σύμβασης όπως κυρώθηκε με τον Ν 4956/2022 ΦΕΚ Α' 140/19.07.2022» Υποέργο 2 του Έργου: «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης – Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975)» όπως τροποποιηθείσα ισχύει, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. και της αναδόχου ένωσης εταιρειών ένωσης «LEVER Α.Ε.- ECO EFFICIENCY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε» **έως την 30η.09.2026**, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, με υπογραφή σχετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών.
- 4) Εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και να υπογράψει τη σχετική τροποποίηση της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Λύτρας

Δέσποινα Γκαράνη

Αικατερίνη Καραμπίνα

Θεοδώρα Πετρούλα

Γεώργιος Τοπαλίδης