



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Αρ.Αποφ. 537/2025
Αρ.Πρωτ.: 21449/17.9.2025

Θέμα : Τροποποίηση της αριθμ. 19209/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015453937) σύμβασης με θέμα: «Α.Μ. 97/2024 Επισκευή και Συντήρηση Υδραυλικών Ανελκυστήρων Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων».

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπ' όψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

- 1.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147) *“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικά το άρθρο 217 παρ.2 του ν.4412/16.*
- 2.Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α'133) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ *“Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]”.*
- 3.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α'87) *“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”*
- 4.Την παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α'114) *“Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.*
5. Το άρθρο 209 παρ.9 ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν.5027/23
6. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 20541_04.03.2024
- 7.Την υπ' αριθμό 15/2025 (ΑΔΑ: 9827Ω62-Α7Γ) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Νταούτη
- 8.Την ανάγκη του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθμό ΑΜ 97/2024 Μελέτη για την υλοποίηση της σύμβασης με περιγραφή «Επισκευή και Συντήρηση Υδραυλικών Ανελκυστήρων Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων» και προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.(37.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α.)
9. Την υπ' αριθμό 531/2024 απόφαση Δημάρχου περί κατακύρωσης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24AWRD015449384)
- 10.Την υπ' αριθμό 19209/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015453937) σύμβαση με θέμα: «Α.Μ. 97/2024 Επισκευή και Συντήρηση Υδραυλικών Ανελκυστήρων Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων».
- 11.Το με αρ.πρωτ. 21015/11.09.2025 αίτημα του οικονομικού φορέα ΛΙΦΤ ΚΑΙ ΛΙΦΤ Ε Ε για χορήγηση παράτασης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
12. Το με αρ.πρωτ. 21142/12.09.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της αριθμ. 19209/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015453937) σύμβαση με θέμα: «Α.Μ. 97/2024 Επισκευή και Συντήρηση Υδραυλικών Ανελκυστήρων Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων» ως προς τη διάρκειά της στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου

Ενώ η αρχική διάρκεια της ως άνω σύμβασης οριζόταν η 18/9/2025, τροποποιούμε τη διάρκειά της μετά το αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δυο (2) μηνών και πλέον η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται έως και 18/11/2025.

Κ.Α.Α

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΟΥΤΗΣ