

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3291200, FAX : 2103221772

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 27/08/26

Αρ. πρωτ.: 45967

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1ζ' του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' /1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α' / 1984), σύμφωνα με το οποίο «... η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητές της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της ή και σε υπαλλήλους του ΤΕΕ...»,
2. Την υπ' αριθμ. Α10/Σ26/2026 (ΑΔΑ: ΨΕΨΡ46Ψ842-ΩΦΖ) απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για μεταβίβαση αρμοδιότητάς της από τις 29/07/2026 έως τις 07/09/2026 στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Γεώργιο Στασινό, για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην έγκριση τροποποιήσεων συμβάσεων,
3. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 16154/31-05-2023 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC012788176 2023-05-31),
4. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 34232/07.11.2023 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., κ. Γεωργίου Στασινού με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του εν λόγω έργου στον Ανάδοχο,
5. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 16503/26-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014679416 2024-04-26),
6. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024, (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015595188 2024-10-15) 2η Εκτελεστική σύμβαση για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης»
7. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 60824/30.12.2025, (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018426374 2026-02-04) τροποποίηση της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης»
8. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 10872/27.02.2026, (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018551772 2026-02-27) 2^η τροποποίηση της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης», όπου ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα της προαίρεσης
9. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 35977/29.06.2026, (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019381821 2026-07-06) 3^η τροποποίηση της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης»
10. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 42664/31.07.2026, (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019557780 2026-07-31) 4^η τροποποίηση της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης»

11. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ-ΕΙΣ-34648-23.6.26 αίτημα του Αναδόχου για Μετάθεση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης, κύριας και προαίρεσης, υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης» με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015595188 2024-10-15) και τις τροποποιήσεις αυτής,

Εγκρίνει

τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024, (ΑΔΑΜ: 24SYMV015595188 2024-10-15) 2η Εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έως την **31.10.2026**.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός