



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κροκιά 2
Ταχ. Κώδ. : 20131 Κόρινθος
Πληροφορίες : Ι. Κίνοβα
Τηλ. : 2741360692
E-mail : dte@pekorinthias.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κόρινθος 30/07/2026
Αρ. Πρωτ. 256501

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Αναλυτικής επιμέτρησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», Προϋπολογισμού 800.000,00€ (με ΦΠΑ), Αναδόχου: Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα μετά και την εφαρμογή του Ν.4555 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

β) Του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ/224/Α/ 27 12-2010» καθώς και την 249700/30-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4345Β/30-12-2016) περί τροποποίησης αυτού.

γ) Του Π.Δ 334/2000 (ΦΕΚ 279Α/21-12-2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

δ) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ:147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα μετά την εφαρμογή του Ν4782/2021.

ε) Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και την εκδοθείσα Εγκ. 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για «παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 7/18-01-2013».

στ) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Κι αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 09.10.2025 Εργολαβικό Συμφωνητικό με ΑΔΑΜ : 25SYMV0177158 2025-10-10 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
2. Την υπ' αριθμ.: 320585/21.10.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΩΗ7Λ1-Ι3Τ) Απόφαση Ανάθεσης επίβλεψης εργασιών του έργου του θέματος.
3. Τις υπ' αριθμ. πρωτ.: 248722/24.07.2026 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία υποβάλλει προς έγκριση την 2η Αναλυτική Επιμέτρηση και την 2η Γνωστοποίηση Αφανών Εργασιών, Σχέδια και Πίνακες υπολογισμών, με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών .
4. Το ότι κατόπιν, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, μετρήσεων, ελέγχθηκε διορθώθηκε και υπογράφηκε η 2η Αναλυτική Επιμέτρηση και 2η Γνωστοποίηση Αφανών Εργασιών του έργου από την επίβλεψη του έργου του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την έγκριση της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης και 2η Γνωστοποίηση Αφανών Εργασιών, του έργου του θέματος, ως συνημμένο τεύχος με ΣΧΕΔΙΑ και Πίνακες υπολογισμών.

Συν/να:

- Τεύχος 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος, συνοδευόμενο από ΣΧΕΔΙΑ και 2η Γνωστοποίηση Αφανών Εργασιών
- Η δήλωση περί αληθείας της υποβαλλόμενης 2ης αναλυτικής επιμέτρησης

Κοιν/ση:

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 144 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ.: 2104829094

e-mail: ssavvaidis@sl-efpalinos.gr

Ε.Δ:

Αν. Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε

Ο αν.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Κ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. Α'β