

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3α
Τηλ. 210-7496423
ΚΟΙΝ.: Φ.600.1/146/100407
Σ.44
Αθήνα, 2 Ιαν 26

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Απόφαση Έγκρισης Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της Σύμβασης Υπ' αριθμ. 0067Α/25 (ΑΔ 60/24), για την Προμήθεια Αναγκαιούντων Ειδών Ιματισμού με Σκοπό την Κάλυψη Αναγκών Σπουδαστών-τριών, των Παραγωγικών Σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ]

ΣΧΕΤ.: α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
γ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις)
δ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
ε. πδ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
στ. Σύμβαση 0067Α/25/ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
ζ. Φ.600.163/206/211244/Σ.17818/30 Σεπ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α
η. Επιστολή της Εταιρείας «ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»/17 Δεκ 25
θ. Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α/22 Δεκ 25
ι. Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ/29 Δεκ 25

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) και (γ) έως (ε) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΠΕΘΑ σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

γ. Τη (στ) σχετική υπ' αριθ. 0081Α/23 Σύμβαση μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

δ. Την (η) σχετική επιστολή της εταιρείας «ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με την οποία αιτήθηκε την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της (στ) σύμβασης κατά 31 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 8 Φεβ 26.

ε. Το (ι) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της (θ) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, που αφορά στη λήψη απόφασης.

Αποφασίζουμε

1. Την **αποδοχή**, του από **17 Δεκ 25** εμπρόθεσμου αιτήματος της εταιρείας **«ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»**, για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ' αριθ. 067Α/25 Σύμβασης, ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016.

2. Την **έγκριση μετάθεσης** του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ' αριθ. 067Α/25 Σύμβασης, με την εταιρεία **«ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»**, κατά **31 ημέρες**, ήτοι **μέχρι 8 Φεβ 26**, καθόσον διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση παράδοσης των εν λόγω υλικών, οφείλεται σε ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους (ελλείψεις Α' υλών λόγω δυσχερειών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, συνέπεια των διεθνών διαταραχών), οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της εν λόγω σύμβασης και στο άρθρο 206 του ν.4412/2016.

3. Τη **συνέχιση** των περαιτέρω προβλεπόμενων ενεργειών, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν.4412/2016.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Το ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

6. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, προς την οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, να προβεί στη συνέχιση των διαδικασιών παραλαβής των εν λόγω υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ' αριθ. 0067Α/25 σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.4412/2016.

7. Χειριστής θέματος: Υπολοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Στρατικόπουλος, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α, τηλ. ΟΤΕ: 210-7496423, τηλ. ΕΨΑΔ: 802-6423.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Διοικητής

Λοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**Αποδέκτες για Ενέργεια****Εταιρεία «ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»****Αποδέκτες για Πληροφορία****ΓΕΣ/ΔΓ'Κ****ΓΕΣ/Γ3 - ΔΥΠ****ΑΣΔΥΣ/ΔΓ'Κ****ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3^α- 7****ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ – ΔΥΠ****ΣΣΕ**

ΣΜΥ
ΚΕΥ/ΔΥ-ΔΚΤ
ΧΗΕΔ
ΦΥ (Σ. 0067Α/25)