



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)»
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.110.000,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «SOLIS Α.Ε.»**

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού
ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ
(336.789,54€) χωρίς Φ.Π.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα, την **21^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

1. Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου

Και

2. Χρήστος Καρκαντός του Στυλιανού, Πολιτικός Μηχανικός, νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με την καταχώριση των στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 117758540000, αριθμό ΜΕΕΠ 26865 και ΑΦΜ: 999151503, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, έδρα επί της οδού ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41222, τηλ.: 2410-536979, φαξ: 2410-539262 και e-mail: info@solis.com.gr αναδόχου του έργου

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Την με α.π. 7744/31-05-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (συνεδρίαση 1311/30-05-2024, Θέμα 1^ο, ΑΔΑ: 6ΧΜΜ46ΨΧΥΙ-7ΥΙ, ΑΔΑΜ: 24REQ014921079 2024-06-11) έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.110.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 9725 του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την κατασκευή του έργου με Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

2. Την με αρ. πρωτ. 261790/07-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΔΝ7ΛΡ-ΖΛ7) απόφαση έγκρισης μελέτης & τευχών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)».
3. Το υπ' αριθμ. 28/12-03-2024 (Πρακτικό 28^η Συνεδρίαση/12-03-2024) του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ιδιοκτήτης ακινήτου) περί παραχώρησης στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) της χρήσης του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας), προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα και να χρησιμοποιηθεί ως δικαστικό κατάστημα για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών σε α' και β' βαθμό.
4. Την με αριθμό 538/2024 (πρακτικό 13^ο/7-6-2024 και ΑΔΑ: 9ΤΓΖ7ΛΡ-ΚΗΨ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος.
5. Την με αριθμό 815/2024 (πρακτικό 19^ο/05-08-2024, ΑΔΑ: ΨΦΕ87ΛΡ-19Λ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015413981 2024-09-12) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσματος (ανάθεση σύμβασης) διαδικασίας με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με τα άρθρα 32§2γ & 32Α του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021) για την επιλογή αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» στον οικονομικό φορέα «SOLIS Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 15,00%.
6. Την από 12-07-2024 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Την 57/ΠΣ/2024 Πράξη του Επιτρόπου της 2^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας.
8. Την από 09-09-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφισγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.
9. Την από 13-09-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
10. Την εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΤ6Ω7ΛΡ-ΒΙΚ και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV015486963 2024-09-26) που υπογράφηκε στις 26-09-2024 για ποσό 760.887,11€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 943.500,02€ (με Φ.Π.Α. 24%).

11. Την συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου που ορίστηκε σε Δύο (2) Μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 26-11-2024. Με την με αρ. πρωτ. 488767/14-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΣΣ7ΛΡ-1ΕΘ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
12. Την με αρ. πρωτ. 518309/04-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΤΡΠ7ΛΡ-0Κ9) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας με την οποία χορηγήθηκε η 1^η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών έως τις 30-03-2025. Με την με αρ. πρωτ. 106157/21-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ33Τ7ΛΡ-ΘΛΒ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας εγκρίθηκε το 1^ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
13. Την με αρ. πρωτ. 136095/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΩΤΧ7ΛΡ-11Φ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας με την οποία χορηγήθηκε η 2^η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών έως τις 26-04-2025. Με την με αρ. πρωτ. 156723/17-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΣΦΚ7ΛΡ-2ΩΡ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας εγκρίθηκε το 2^ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
14. Την με αρ. πρωτ. 178409/13-05-2025 (ΑΔΑ: 918Δ7ΛΡ-ΗΕΩ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας με την οποία χορηγήθηκε η 3^η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών έως τις 30-09-2025. Με την με αρ. πρωτ. 224272/11-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΙΖΒ7ΛΡ-4ΤΡ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας εγκρίθηκε το 3^ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
15. Την με αρ. 1388/2024 (Πρακτικό 28^ο /02-12-2024 και ΑΔΑ: ΨΜΗΨ7ΛΡ-ΝΜΓ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.
16. Την με αρ. πρωτ. 518313/04-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ33Μ7ΛΡ-Θ5Ξ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με τη συνολική δαπάνη να διαμορφώνεται σε 1.105.826,98€ (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 162.326,96€ της υπογραφείσας σύμβασης.
17. Την με αρ. πρωτ. 1814/2025/21-02-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (συνεδρίαση 1328/10-02-2025, Θέμα 15^ο, ΑΔΑ: 6ΧΚΦ46ΨΧΥΙ-Ρ58) με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης 162.326,96€.
18. Την με αρ. πρωτ. 6382/2025/24-02-2025 (ΑΔΑ: 6Ι3Ρ46ΨΧΥΙ-61Ο) συμπληρωματική δέσμευσης πίστωσης ύψους 162.326,96 € σε βάρος του ΚΑΕ 9725Α του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οικ. Έτος 2025.
19. Τον 2^ο Α.Π.Ε (συνοδευόμενο από Έλεγχο επί έλαττον, Εισήγηση και Αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Δομών & Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας, 1^ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, οικονομικές προσφορές, Πρακτικό Εξακρίβωσης Κόστους Υλικών, Πίνακας διαχωρισμού Εργασιών Τριμήνων, Πίνακας τιμών συντελεστών αναθεώρησης

Α τρίμηνο 2022, Πίνακας Αντιστοίχισης αναθεώρησης με ομοειδείς εργασίες, Προσωρινός Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης) που έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου «SOLIS Α.Ε.». Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 1.608.704,61€ (με Φ.Π.Α.) όπου το ποσό των 1.191.085,58€ (με Φ.Π.Α.) αφορά την αρχική σύμβαση του έργου και το ποσό των 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αντίστοιχα.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) υπερβαίνει σε ποσοστό 44,26% την δαπάνη της αρχικής σύμβασης ποσού 943.500,02€ (με Φ.Π.Α.).

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, διαμορφώνεται σε 1.191.085,58€ (με ΦΠΑ) με υπέρβαση κατά 85.258,61€ του εγκεκριμένου ποσού του 1^{ου} Α.Π.Ε. και οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Για Τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση υπάρχει Θετική Γνωμοδότηση (Απόφαση 9, Πρακτικό 1^ο /20-05-2025) του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας

20. Το από 19-05-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» περί αύξησης του οικονομικού αντικειμένου πέραν του αρχικού ποσού δημοπράτησης του έργου (1.110.000,00€), σύμφωνα με το άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. & την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
21. Την με αρ. πρωτ. 12384/2025/28-05-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (συνεδρίαση 1335/27-05-2025, Θέμα 2^ο, ΑΔΑ: ΨΙΑΞ46ΨΧΥΙ-ΔΜΗ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης 502.877,63€.
22. Την με αρ. πρωτ. 12384/20252/29-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΝΑΓ46ΨΧΥΙ-Ω1Ν) συμπληρωματική δέσμευσης πίστωσης ύψους 502.877,63 € σε βάρος του ΚΑΕ 9725Α του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οικ. Έτος 2025.
23. Την με αρ. 849/2025 (Πρακτικό 16^ο/06-06-2025 και ΑΔΑ: Ε4ΚΙ7ΛΡ-Υ2Η) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
24. Την 51/ΠΣ/2025 Πράξη του Επιτρόπου της 2^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας.
25. Την από 16-07-2025 Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016

26. Την με αρ. πρωτ. 277753/17-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΞ6Β7ΛΡ-Β29) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε., το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 1.608.704,61€ (με Φ.Π.Α.), με τα 1.191.085,58€ να αφορούν την αρχική σύμβαση και τα 417.619,03€ (με Φ.Π.Α.) την 1η Σ.Σ. Η υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 44,26%.
27. Την βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης εργασιών της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 07/20005276 Ασφαλιστήριο.
28. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 367/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
29. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού του Αστικού Κώδικα.
30. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
31. Την αριθμ. 15840/156612/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 146/31.8.2018 (ορθή επανάληψη) – (ΑΔΑ: 6Η897ΛΡ-ΑΓΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 4788/Β/26.10.2018), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 88844/6.5.2021 (ΦΕΚ 2054/Β/19.5.2021), 170949/23.8.2021 (ΦΕΚ 4163/Β/9.9.2021), 21684/21.3.2024 (ΦΕΚ 2078/Β/7.4.2024) και 56247/21.10.2024 (ΦΕΚ 5933/Β/25.10.2024 και 6178/Β/8.11.2024) όμοιες.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου) αναθέτει για λογαριασμό ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στον δεύτερο από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», την εκτέλεση της κατασκευής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» με τους παρακάτω όρους:

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ**

(336.789,54€) χωρίς Φ.Π.Α.

και αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1	19.903,00€
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2	216.984,52€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	55.097,00€
Δαπάνη εργασιών Σ1	291.984,52€
ΓΕ & ΟΕ 18%	52.557,21€
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	344.541,73€
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%	51.681,25€
ΣΥΝΟΛΟ	292.860,47€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	43.929,07€
ΣΥΝΟΛΟ	336.789,54€
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	80.829,49€
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	417.619,03€

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στην Πρόσκληση του έργου.
- Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σύμφωνα με την με α.π. 12384/20252/28-05-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (συνεδρίαση 1335/27-05-2025, Θέμα 2°, ΑΔΑ: ΨΙΑΞ46ΨΧΥΙ-ΔΜΗ) και την έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης πίστωσης ύψους 502.877,63€ σε βάρος του ΚΑΕ 9725Α του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
- Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η **21^η Ιανουαρίου 2026 (21-01-2026)**, δηλαδή **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αναμένεται να δοθεί η σχετική

παράταση της αρχικής σύμβασης του έργου μετέπεται της υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

5. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. «Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου» της ΕΣΥ.
6. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα του οικονομικού φορέα με επωνυμία «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι η Λάρισα και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Παπακυριαζή 64, Τ.Κ. 41222 με τηλέφωνο το 2410536979, e-mail το info@solis.com.gr και ΑΦΜ 999151503, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.
7. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθεται υπό του αναδόχου η με αρ. 4569/17-07-2025 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, κατάστημα Ηρώων Πολυτεχνείου (108) για το ποσό των 16.839,48€ ήτοι ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **έξι (6) αντίγραφα** και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ