



ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 11.11.2022
Αρ. Πρωτ: 10227

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
Από: κ. Αυγουστίνο Σγουράκη, Συντονιστή Διευθυντή Τεχνικών Έργων
κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Προϊστάμενο Δ/σης Περιφερειακών Έργων ΣΤΕ & ΔΜ
Κοιν: κ. Μάριο Τσάκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
κ. Κ. Διονυσόπουλο, Συντονιστή Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Σύμβαση: 715

Ανάδοχος: «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.»

Θέμα: «Επιστροφή επιπλέον παρακράτησης 5% 1^{ης} Πιστοποίησης»

Σχ: Η με υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΑ: 19927/14.09.2022 επιστολή του αναδόχου.

Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 : «Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες» ... «Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις» ... «από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 159 και 170, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.»
2. Την 1^η Πιστοποίηση του αναδόχου η οποία αφορούσε μόνο υλικά επί τόπου αξίας 938.166,37 €
3. Το γεγονός ότι η από τη νομοθεσία προβλεπόμενη παρακράτηση 10% $[938.166,37 \text{ €} \cdot 10\% = 93.816,637 \text{ €}]$ συμπεριλαμβάνεται στην πιστοποίηση και αφαιρείται από το συνολικό ποσό. $[938.166,37 \text{ €} - 93.816,637 \text{ €} = 844.349,73 \text{ €}]$
4. Το με αρ. 77/23.08.2022 τιμολόγιο του αναδόχου όπου συμπεριλαμβάνεται το ποσό της 1^{ης} πιστοποίησης μειωμένο κατά 10%. $[844.349,73 \text{ €}]$



ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ



5. Την επιπλέον παρακράτηση 5% επί του τιμολογηθέντος ποσού, η οποία αφορά αποκλειστικά κράτηση εγγύησης καλής εκτέλεσης στην πιστοποιούμενη αξία εργασιών και δεν έχει εφαρμογή στην 1^η πιστοποίηση ,

παρακαλούμε για την επιστροφή του ποσού **42.217,49 €** [844.349,73 € * 5%] στην εταιρία «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» λόγω λανθασμένης εκκαθάρισης.

- Συνημμένα
1. Επιστολή αναδόχου
 2. Το με αρ. 77/23.08.2022 Τιμολόγιο
 3. 1^η Πιστοποίηση

Διευθυντής Περιφ. Έργων ΣΤΕ & ΔΜ	Συντονιστής Διευθυντής Τεχνικών Έργων	Διευθύνων Σύμβουλος
Φώτης Κυριακόπουλος Ημερ: 11.11.2022	Αυγουστίνος Σγουράκης Ημερ: 11.11.2022	Δρ. Μάριος Τσάκας Ημερ: 11.11.2022