

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Από την 07/2024 συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τυρνάβου, συνήλθε σήμερα την **15η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30**, ύστερα από την υπ'αριθμ. **1320** και από **10-07-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε έναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80 "Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως" για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **11** μελών παρευρέθηκαν μέλη **8**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αστέριος Τσικριτσής	(Πρόεδρος)	Γεώργιος Σακούτσιος
2. Απόστολος Σακελλάρης	(Αντιπρόεδρος)	Γεώργιος Σπάχος
3. Διαμάντω Μπάσμπα	(" ")	Γεώργιος Κιτσιούλης
4. Νικόλαος Μπαντόγιας	(" ")	
5. Λεωνίδας Βασιλείου	(" ")	
6. Δημήτριος Ζώης	(" ")	
7. Έλενα Γεράση	(" ")	
8. Νικόλαος Λαζογιάννης	(" ")	

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Αριθμός απόφασης: 64/2024

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γεν. Δ/ντή, ο οποίος είπε τα εξής για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»:

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, με τις αυξομειώσεις των εργασιών δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή όλη η κατασκευή και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται αποκλειστικά σε απαιτήσεις της κατασκευής, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάληψη του κονδυλίου των προβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν.

4412/2016. Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης. Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»			
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 1^ο Α.Π.Ε.	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.134.566,37	1.298.777,94	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	204.221,95	233.780,03	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.338.788,32	1.532.557,97	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	200.818,25	7.048,60	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.539.606,57	1.539.606,57	0,00
Λογιστικό Λάθος	0,01	0,01	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	37.000,00	37.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.576.606,58	1.576.606,58	0,00
Γ.Ε.&Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	4.091,90	4.091,90	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.580.698,48	1.580.698,48	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	232,42	232,42	
ΣΥΝΟΛΟ	1.580.930,90	1.580.930,90	0,00

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 1^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε 1.580.930,90€ χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, αφού άκουσε την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)»,

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα,
3. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC009046644 και
4. Την Αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση του 1ου (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» συνολικής δαπάνης εργασιών 1.580.930,90€ χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»			
---	--	--	--

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 1 ^ο Α.Π.Ε.	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.134.566,37	1.298.777,94	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	204.221,95	233.780,03	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.338.788,32	1.532.557,97	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	200.818,25	7.048,60	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.539.606,57	1.539.606,57	0,00
Λογιστικό Λάθος	0,01	0,01	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	37.000,00	37.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.576.606,58	1.576.606,58	0,00
Γ.Ε.&Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	4.091,90	4.091,90	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.580.698,48	1.580.698,48	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	232,42	232,42	
ΣΥΝΟΛΟ	1.580.930,90	1.580.930,90	0,00

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Αστέριος Τσικριτσής
Δήμαρχος Τυρνάβου**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Απόστολος Σακελλάρης
Διαμάντω Μπάσμπα
Νικόλαος Μπαντόγιας
Λεωνίδας Βασιλείου
Δημήτριος Ζώης
Έλενα Γεράση
Νικόλαος Λαζογιάννης**

**Ακριβές αντίγραφο
Τύρναβος**

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

**Αστέριος Τσικριτσής
Δήμαρχος Τυρνάβου**