

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Αθήνα 24.09.2024
 Αρ. πρωτ: 13655

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
 Από: κ. Χρήστο Σκουλίδα, Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών & Κατασκευών
 κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ
 Κοιν: κ. Giovanni Mercante, Οικονομικός Διευθυντής

Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19ΒΑΡ), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση: 515

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Εταιριών INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ - ΛΑΜΙΑ





Θέμα: «Εξόφληση Τιμολογίου 29^{ης} Πιστοποίηση της Σύμβασης 515 [ΛΑΜΙΑ]»

Σας υποβάλλουμε συνημμένο τιμολόγιο της Κοινοπραξίας INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ – ΛΑΜΙΑ, Αναδόχου του έργου της Λαμίας που εκδόθηκε με Αρ.: Α00006/19.09.2024 και αφορά στην πληρωμή της 29^{ης} πιστοποίησης εργασιών.

Τα WBS αναλύονται στη συνημμένη Πιστοποίηση

Συνημμένα: 1. Τιμολόγιο Α00006/19.09.2024
 2. 29η εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών
 3. Υποβολή Πιστοποίησης

Αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό: 100.736,50 € πλέον Φ.Π.Α.
 Παρακαλούμε για την άμεση εξόφλησή του.

Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ	Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών & Κατασκευών	Οικονομικές Υπηρεσίες	Οικονομικός Διευθυντής
			
Φώτης Κυριακόπουλος	Χρήστος Σκουλίδας	Θεοδόσης Μπακιρτζής	Giovanni Mercante
Ημερ: 26/09/2024	Ημερ: 30/9/2024	Ημερ:	Ημερ: 7/10/2024