



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 29.01.2024

Αρ. Πρωτ: 13295-13296

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες

Από: κ. Χρήστο Σκουλίδα, Συντονιστή Διευθυντή Τεχνικών Δραστηριοτήτων

κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Προϊστάμενο Δ/σης Περιφερειακών Έργων ΔΜ & ΣΤΕ

Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση: 515

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Εταιριών INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ – ΛΑΜΙΑ

Θέμα: Εξόφληση Τιμολογίου 21% Πιστοποίησης

Σας υποβάλλουμε συνημμένο τιμολόγιο της Κοινοπραξίας INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ – ΛΑΜΙΑ, Αναδόχου του έργου της Λαμίας που εκδόθηκε με Αρ.: 000001/19.01.2024 και αφορά στην πληρωμή της 21% πιστοποίησης εργασιών.

Τα WBS αναλύονται στη συνημμένη Πιστοποίηση

- Συνημμένα:
1. Τιμολόγιο υπ' αρ. 000001/19.01.2024
 2. 21% Πιστοποίηση
 3. Υποβολή Πιστοποίησης

Ανταρσφόμενο στο τιμολόγιο ποσό: 65.453,95 € πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε για την άμεση εξόφλησή του
[μεγιστοποίηση απορροφούμενων κονδυλίων πριν το phasing του έργου]

Διευθυντής Περιφ. Έργων ΣΤΕ & ΔΜ	Συντονιστής Διευθυντής Τεχνικών Δραστηριοτήτων	Οικονομικές Υπηρεσίες
Φώτης Κυριακόπουλος	Χρήστος Σκουλίδας	Θεοδόσης Μπακιρτζής
Ημερ:	Ημερ: 29/01/24	Ημερ: