

Αθήνα, 01/07/2024

Αρ. Πρωτ: 13561

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
Από: κ. Χρήστος Σκουλίδας, Συντονιστή Διευθυντή Τεχνικών Έργων
κ. Γιώργος Λαχωράς, Κυρίως Επιβλέπων Έργων Περιφέρειας ΚΜ
Κοιν: κ. Θεοδόσης Μπακιρτζής, Οικονομικές Υπηρεσίες
κ. Giovanni Mercante, CFO
Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Σύμβαση: Νο. 700
Ανάδοχος: « Κ/Ξ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ – ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ.»
Θέμα : Εξόφληση Τιμολογίων 9^{ης} Πιστοποίησης

Σας υποβάλλουμε συνημμένο το υπ' αριθ.: 23/25.06.2024 (Σειρά Τ') τιμολόγιο της εταιρείας «Κ/Ξ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ – ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ», Αναδόχου του έργου στις πόλεις των Γιαννιτσών και της Βέροιας, που εκδόθηκε και αφορά στην πληρωμή της 9^{ης} Πιστοποίησης Εργασιών.

Τα WBS αναλύονται ως κάτωθι:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΚΟΣΤΟΥΣ			ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕ)	02904401CF101304	36.922,11 €	700-GIA-LPN-0030
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕ)	02904400CF101304	4.682,92 €	700-GIA-LPN-0030
ΒΕΡΟΙΑ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕ)	02902401CF101304	53.940,21 €	700-VER-LPN-0017
ΒΕΡΟΙΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕ)	02902400CF101304	6.938,15 €	700-VER-LPN-0017 700-VER-LPN-0018
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ CNG)	02904400CF101307	-851,69 €	700-GIA-CNG-0001
ΒΕΡΟΙΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ CNG)	02902400CF101307	-851,69 €	700-VER-CNG-0001
ΣΥΝΟΛΟ		100.780,02 €	

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 302 § (α) του Ν. 4412/16, οι κρατήσεις (5%) μπορεί να αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.



Αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καθαρής αξίας ύψους 100.780,02 € πλέον Φ.Π.Α.

Στον 9^ο (εγκεκριμένο) λογαριασμό του έργου, θα γίνει περικοπή της αμοιβής του Αναδόχου της Σύμβασης 700/22, ύψους 3.108 € που αφορά την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΑ 11266/29.09.2023 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, σχετικά με ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΠΕΛ.

Κυρίως Επιβλέπων Έργων Περιφέρειας ΚΜ	
Georgios Lachoras Γιώργος Λαχωράς	Digitally signed by Georgios Lachoras Date: 2024.07.02 10:58:42 +03'00'
Ημερομηνία:	

Συντονιστής Διευθυντής Τεχνικών Έργων	
	Digitally signed by CHRISTOS SKOULIDAS Date: 2024.07.02 14:51:52 +03'00'
Χρήστος Σκουλίδας	
Ημερομηνία:	

Οικονομικές Υπηρεσίες	
	Θεοδόσης Μπακιτζής
Ημερομηνία:	

CFO	
	Giovanni Mercante
Ημερομηνία: 10/7/2024	

Συνημμένα: Τιμολόγιο Κ/Ξ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ – ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ υπ' αριθ. 23/25.06.24
Βεβαίωση Μη Οφειλής 155/25.06.24
Επιστολή Έγκρισης 9^{ης} Π.Ε. Σύμβασης 700
Εντολή Πληρωμής 9^{ης} Π.Ε. Σύμβασης 700