

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με το παρόν εντέλλεται η πληρωμή ποσού ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννιά Ευρώ και είκοσι οκτώ Λεπτά (81.819,28) ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Φ.Μ : 099334013 Δ.Ο.Υ : Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ : 2310905553 για Κατασκευή έργων υποδομής στην επέκταση Ν. Μαγνησίας και Διαβατών της ΔΕ Εχεδώρου, 12ος & 13ος λογαριασμός

ΑΑ	Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ
1	30.7324.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην επέκταση Ν. Μαγνησίας και Διαβατών της ΔΕ Εχεδώρου	81.819,28
	ΣΥΝΟΛΟ :	81.819,28
ΑΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ
1	Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων	65,98
2	ΦΟΡΟΣ 3% ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	1.977,52
	ΣΥΝΟΛΟ :	2.043,50

ΑΑ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1	Εκθεση ανάληψης δαπάνης
2	Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου
3	Κατάσταση Δαπάνης
4	Κατάσταση πληρωμής
5	Υπηρεσιακό σημείωμα κρατήσεων
6	Α.Α.Υ.: 175 (04/06/2025) ΑΔΑ: ΨΡ4ΕΩ9Ι-584
7	Αρ.Παρ.: ΤΙΜ.ΕΡΓΟΥ 362 (ΔΣΕ: 2842) - 01/09/2025
8	Αρ.Παρ.: ΤΙΜ.ΕΡΓΟΥ 372 (ΔΣΕ: 2843) - 04/11/2025
9	Σύμβαση αρ.πρωτ. 5247/08.03.2023 (23SYMV012258872)
10	Απόφαση απομείωσης εγγυήσεων αρ.πρωτ. 15324/15.07.2025
11	12ος ειδικός πίνακας απολογισμού εργασιών
12	12ος λογαριασμός και πιστοποίηση 29/08/2025
13	ΑΔΕ 225/2024 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (ΨΟ93Ω9Ι-Σ54)
14	ΑΔΕ 63/2025 έγκρισης χορήγησης παράτασης (904ΖΩ9Ι-6Ε8)
15	13ος λογαριασμός και πιστοποίηση 04/11/2025
16	Απόφαση απομείωσης εγγυήσεων αρ.πρωτ. 26370/30.10.2025
17	Αναφορά περάτωσης έργου 30/04/2025
18	ΑΔΕ 218/2025 έγκρισης 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (25SYMV017412539, 9ΣΡ5Ω9Ι-ΟΦΩ)
19	Βεβαίωση μη οφειλής αρ.πρωτ. 167/03.11.2025
20	Υ/Δ εργολάβου προ ΔΟΥ 04/11/2025
21	Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΕΜΔΥΔΑΣ
22	Φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα
23	Λοιπά δικαιολογητικά ΧΕΠ 375/2023
24	Αρ.Ηλ.Τιμ.: 099334013 01/09/2025 0 2.1 ΤΤΕ 362
25	Αρ.Ηλ.Τιμ.: 099334013 04/11/2025 0 2.1 ΤΤΕ 372

(Λογότυπο 2065)
Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΙΝΔΟΣ, 12/11/2025
Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Λογότυπο 2066)

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

_____, 2025