

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 923

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 97.044,35 ΕΥΡΩ.
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Έκτακτα ειδικευμένα 412.501,60 ΕΥΡΩ.

		Συνολικό Ποσό	
25.7336.0013	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών 'Υδρευσης	97.044,35	
63.7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών 'Υδρευσης χρηματοδότηση από το	412.501,60	
		Ποσό	
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 999826258 ΚΩΔΙΚΟΣ: 28757		4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών 'Υδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ ΤΙΜ:282 - 22/9/2025	509.545,9
Συνημμένα δικαιολογητικά		Φ.Π.Α 0,00	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΥ ΑΡ.7 ΠΑΡ.3 ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
_Βεβαίωση Παρακράτησης φόρου 102-_Κατάσταση Πληρωμής - 102-_Κατάσταση Πληρωμής ΑΔΥ484 & 486/2025 Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης (ΔΗΜΟΙ) ΔΙΑΒ.ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ 31881/2025 Τ.Υ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε. 286/2024 ΤΠΥ282/2025 ΥΠ.ΔΗΛ.ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ Χρηματικό Ένταλμα Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ			509,55 15.271,09
Σύνολο .		509.545,9	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
			15.780,64

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (509.545,95)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 509.545,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 15.780,64
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 493.765,31

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 493.765,31€

Αγ. Στέφανος Αττικής,
...../...../20....
Ο ΛΑΒΩΝ