



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)

Ποσού 286.850,44 Ευρώ (με ΦΠΑ)

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022»

Στην Πάτρα σήμερα, στις **δεκαοκτώ (18)** του μηνός **Νοεμβρίου 2025**, ημέρα Τρίτη, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. **Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, Κυρία του Έργου (ΚτΕ) κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφενός και αφ' ετέρου,
- β. Η Εργοληπτική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ** με δ.τ. "**ΑΤΕΧΑ**"» με έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: Καρόλου 85Ε, Τ.Κ. 26223, τηλ.: 2610-453291, FAX: 2610-453440, e-mail: atexaate@gmail.com, Α.Φ.Μ. 999907986, Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αλέξιο Αλεξόπουλο του Χριστόφορου σύμφωνα με το Νο 779/12-07-2021 Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανάδοχος του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022**».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει για το έργο.
 - β. Την με αριθμ. πρωτ. 53168/27.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.» με προϋπολογισμό 13.000.000€, στην ΣΑΕΠ 501 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2020ΕΠ50100008, υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» με προϋπολογισμό 4.330.000€.
 - γ. Την 315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ:9Τ4Π7Λ6-ΠΟΞ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία μεταφέρεται το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», στην ΣΑΝΠ 401 στην οποία αναγράφεται με κωδικό

- 2022ΝΠ40100042 και χρηματοδότηση ποσού 1.421.232,44€ από ΣΑΕΠ501 και ποσού 7.953.658,18€ από ΣΑΝΠ401.
- δ. Την με αριθμ. πρωτ. 103192/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», στην ΣΑΝΠ 401 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2022ΝΠ40100042, 3ο υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» με χρηματοδότηση ποσού 7.953.658,18€.
 - ε. Την 365/10-2-2025 (ΑΔΑ: ΨΛ1ΗΗ-ΜΔΠ) απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στα οποία αναγράφεται το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.» στην ΣΑΝΠ401 και αναγράφεται με κωδικό 2022ΝΠ40100042.
 - στ. Την 90/24-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΖΚ7Λ6-ΛΝΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται η διεξαγωγή του έργου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.
 - ζ. Την με αριθμ. πρωτ. οικ 185673/3812/24.7.2020 (ΑΔΑ:ΨΒΝΠ7Λ6-2ΣΜ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου
 - η. Την υπ' αριθμ. 852/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΞΞ7Λ6-8ΝΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμού: 4.330.000€ με ΦΠΑ.
 - θ. Την με αριθμ. Πρωτ. 284329/6134/30.10.2020 (ΑΔΑ: 6Γ2Μ7Λ6-43Υ, ΑΔΑΜ: 20PROC007569329) Περίληψη – Προκήρυξη Διακήρυξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και την αναρτηθείσα στις 02.11.2020 Διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ στο οποίο έλαβε ΑΔΑΜ:20PROC007569479, του ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 4.330.000 € με ΦΠΑ.
 - ι. Την υπ' αριθμ. 818/2021 (ΑΔΑ: Ω1ΣΕ7Λ6-Ο2Η, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009516995) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι τοις εκατό και έντεκα εκατοστά (56,11%).
 - ια. Την με αριθμ. Πρωτ. 117356/10-8-2021 (ΑΔΑ: 9ΔΞΟΟΡ1Φ-ΡΙΧ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η 818/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. βρέθηκε νόμιμη, καθώς είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225 & 238 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν και του Ν.4412/2016.
 - ιβ. Την υπ' αριθμ. 583/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.
 - ιγ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
 - ιδ. Την από 07-12-2021 αρχική σύμβαση του έργου με ΑΔΑ: ΩΣΠΒ7Λ6-Α4Ν και ΑΔΑΜ: ΣΥΜΝ009728105 2021-12-13 ποσού 1.912.4014,06€.
 - ιε. Το απόσπασμα του 12ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε. (θέμα 9^ο), στο οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 5ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022».
 - ιστ. Την υπ αρ. 1453/2025 (ΑΔΑ: 9ΝΘΦ7Λ6-51Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας (de minimis), ποσού 286.850,44 με Φ.Π.Α και ποσοστού υπέρβασης

15,00% της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», η οποία αναλύεται ως εξής:

α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	153.431,34 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	27.617,64 €
γ=α + β	Άθροισμα	181.048,98 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	27.157,35 €
ε=γ+δ	Άθροισμα	208.206,33 €
στ	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	23.124,67 €
ζ=ε+στ	Άθροισμα	231.331,00 €
η	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 24%	55.519,44 €
θ=ζ+η	ΣΥΝΟΛΟ	286.850,44 €

- ιζ. Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της παρούσας 1^{ης} Τροποποιημένης Σύμβασης καθώς εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (όπως ισχύει σήμερα).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ** με δ.τ. **“ΑΤΕΧΑ”**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022»**

Ο ανάδοχος, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα συμπληρωματική σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
- Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ.
- Την εγκριτική απόφαση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με αριθμό 1453/2025 της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ** με δ.τ. **“ΑΤΕΧΑ”**» (Ανάδοχος) αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και την υποχρέωση κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, στον 5^ο ΑΠΕ που περιλαμβάνει τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.
- ζ. Ότι ο ανάδοχος είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και στερεότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της Αρχικής και της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή **Καλής Εκτέλεσης** του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	7004123840	28-8-2025	EUROBANK Α.Ε.	11.566,55
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο **17** της σχετικής Διακήρυξης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου και δεν υποκαθιστούν τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης.

Ο ανωτέρω εγγυητής, **EUROBANK A.E.**, με το από 12-9-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

- (4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο **12** της Διακήρυξης. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της ολικής εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα 1^η συμπληρωματική σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Τέσσερα (4)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβαν οι δεύτεροι των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **δύο (2)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ