

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ**

Διεύθυνση: Σήφακα 56
ΤΚ-Πόλη: 731 32 - Χανιά
Πληροφορίες: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2821344636
e-mail: sfakianakis@crete.gov.gr

Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του Έργου:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	5	Κωδικός ΣΔ	00.43.19.044
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ-ΚΑΝΤΑΝΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	2.000.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16/01/2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
Ποσ. Έκπτωσης	36,00%	Ποσό Σύμβασης	1.280.223,21 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	20/12/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ**Έχοντας Υπόψη:**

- Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την υπ' αρ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08.12.2025) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης»
- Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και άλλες διατάξεις.
- Την αρ. 10610/11-01-2024 (Β' 460) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης».
- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από **20/12/2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.280.223,21 €** (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

7. Την από **29/08/2025** Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ποσού **663.759,54 €** (με Φ.Π.Α.)
8. Την με αριθμό Πρωτ. 248326/07.08.2026 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Έγκρισης του 3ου ΑΠΕ.

ΕΠΕΙΔΗ

- Ο 3ος Α.Π.Ε. (που περιλαμβάνει τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε.) συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, η οποία εγκρίθηκε με την α.π.: 278352/04.08.2026 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών».
- Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το έργο :

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ- ΚΑΝΤΑΝΟΣ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»,
Αναδόχου «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης (που περιλαμβάνει τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε.), δαπάνης :2.000.768,85€, που αναλύεται ως εξής :

- Δαπάνη κύριας σύμβασης : 1.337.009,40 €
- Δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ.Ε. : 663.759,45 €

**Η Προϊσταμένη
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ**

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Εσωτερική Κοινοποίηση	
1.	κ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
2.	κ. Προϊστάμενος τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
3.	ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερική Κοινοποίηση	
1.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2.	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ