



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το **39^ο/2023** πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Άργος Ορεστικό σήμερα **Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11 π.μ.**, το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού συνήλθε σε **κατεπείγουσα** δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 (παρ. 5) του Ν. 3852/2010 και ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 14085/28-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Συγκεκριμένα, σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ., συμμετείχαν είκοσι τέσσερα (24) μέλη, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα.

Συμμετείχαν οι:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 Αθανασιάδης Κωνσταντίνος | 2 Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος |
| 3 Αντωνιάδης Παύλος | 4 Βακόπουλος Παναγιώτης |
| 5 Βασιλειάδης Ευάγγελος | 6 Γεωργιάδης Λεωνίδας |
| 7 Γκαλίτσας Μηνάς | 8 Γραμμένου Γιαννούλα |
| 9 Εμμανουήλ Χρήστος | 10 Καρατζίος Αλέξανδρος, Πρόεδρος |
| 11 Μαυραντζάς Δημήτριος | 12 Μοντζίκη Στυλιανή |
| 13 Μπελονάκη Αφροδίτη | 14 Μπάτζιος Αργύριος |
| 15 Μπουρινάρης Σωκράτης | 16 Μπουτσιαδής Σωτήριος |
| 17 Σταυροπούλου Κωνσταντίνα | 18 Τατσίδης Φώτιος |
| 19 Τρυφόπουλος Θωμάς | 20 Τοτονίδου Ησαΐα |
| 21 Τσιόλας Τριαντάφυλλος | 22 Φιλιάδης Στέργιος |
| 23 Χαρισίου Κωνσταντίνος | 24 Χατζηκυριακίδης Νικόλαος |

Δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 Ζηκούλης Κωνσταντίνος | 2 Ζουρμπίδου Μαρία |
| 3 Μπάκα Χριστίνα | |

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπατσόγλου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Δεν συμμετείχε κανείς εκ των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης κλήθηκαν οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου.

Για την τήρηση των πρακτικών μερίμνησε ο υπάλληλος του Δήμου Πετρίδης Πέτρος.

Έπειτα ο Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν έως τις 31/12/2023, ημερομηνία λήξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα οποία είναι ενταγμένα τα εν θέματι 1 έως 4 έργα. Επίσης απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου διότι σημαντικό μέρος του υπάρχοντος προσωπικού έχει λάβει αναρρωτική άδεια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, **αποφάσισε ομόφωνα** για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης κρίνοντας ότι το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι κατεπείγον.

Για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης συμφώνησε και ο Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».

Αριθμός Απόφασης: 277/2023

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (**Α.Π.Ε.**) του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».

Το εν λόγω έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, δυναμικότητας 9.950 ι.κ. του οικισμού Άργους Ορεστικού, η οποία συμπεριλαμβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και της μελέτης Εφαρμογής της ΕΕΛ, κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας που αφορά στο έργο, την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, τη θέση σε αποδοτική λειτουργία, τις δοκιμές ολοκλήρωσης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Το παρόν έργο είναι ενταγμένο προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15%.

Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη την **28/05/2019**, με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού **4.540.322,58** ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα **4.540.322,58€**, με την αξία του Φ.Π.Α.

Μειοδότης αναδείχθηκε η «**ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.**» με Οικονομική Προσφορά **2.787.057,62€**, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη των εργασιών, το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, οι απρόβλεπτες δαπάνες και το ποσό για αναθεωρήσεις.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 30-12-2020 με αρ. πρωτ. 11621/30-12-2020 μεταξύ αφ' ενός του Δήμου Άργους Ορεστικού και αφ' ετέρου της «**ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.**».

Η αξία της σύμβασης μετά την έκπτωση ανέρχεται στα **2.761.359,30€**, πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου, ορίστηκε συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, οπού οι 18 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου και οι 6 μήνες την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την υπ' αριθμ. 197/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Ορεστικού η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου παρατάθηκε μέχρι την 30-06-2023.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του προαναφερθέντος Α.Π.Ε.:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, και περιλαμβάνει αναθεώρηση και νέες τιμές που αφορούν εργασίες εξυγίανσης θεμελίων, πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία, μόνωση σωληνώσεων και εγκατάσταση γερανοφόρου στην δεξαμενή των μεμβρανών.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε κατά αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και υπογράφηκε από αυτόν ανεπιφύλακτα. Επομένως οι οικονομικές διαφοροποιήσεις που θα γίνουν βάσει του 1ου ΑΠΕ διακρίνονται παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜ-ΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-ΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.401.182,00	2.536.242,96	135.060,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	360.177,30	225.116,35	135.060,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.761.359,30	2.761.359,30	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	25.698,32	738.953,78	738.953,78
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.787.057,62	3.500.313,08	738.953,78

Από τα παραπάνω εκτενώς αναφερθέντα προκύπτει ότι:

1. Ο 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω αναγραφόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
2. Δεν επέρχονται αλλαγές στο Βασικό Σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει νέες εργασίες και δαπάνη αναθεώρησης.

Σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ), με το υπ' αριθ. πρωτ. 5463/21-12-2023 έγγραφό της, διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το εν λόγω έργο, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 153 και 156 του Ν. 4412/16 προκύπτει ότι η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρεί ο Δήμος και αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (Φ ΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 2) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-3-2021 τεύχος Α'),
- 3) τη με αρ. πρωτ. 11621/30-12-2020 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου,
- 4) το υπ' αριθμ. πρωτ. 5463/21-12-2023 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ,
- 5) την υπ' αριθμ. 197/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου,
- 6) τον 1^ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική του έκθεση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού» για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρους της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **277/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αλέξανδρος Καρατζίος

Αθανασιάδης Κ., Αναγνωστόπουλος Χ., Αντωνιάδης Π., Βακόπουλος Π., Βασιλειάδης Ε., Γεωργιάδης Λ., Γκαλίτσας Μ., Γραμμένου Γ., Εμμανουήλ Χ., Μαυραντζάς Δ., Μουτζίκη Σ., Μπελονάκη Α., Μπάτζιος Α., Μπουρινάρης Σ., Μπουτσιαδής Σ., Σταυροπούλου Κ., Τατσίδης Φ., Τοτονίδου Η., Τρυφόπουλος Θ., Τσιόλας Τ., Φιλιάδης Σ., Χαρισίου Κ., Χατζηκυριακίδης Ν.

Πιστό Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Καρατζίος