



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 12 -09- 2022

Αριθμ. Πρωτ.:311354

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΣΕΛΛΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»
Προϋπ/σμού : 245.000,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

46.156,31€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Β) ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ, υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.: 998601164, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2018 στη ΣΑΕΠ-426 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11380/30-01-2018 Απόφαση

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ/Γενική Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Ε2Χ465ΧΙ8-85Φ) με προϋπολογισμό 245.000,00 € και κωδικό 2015ΕΠ42600012 και έχει γίνει δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσια σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (245.000,00 €).

2. Την με **Α.Π. 218086/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΞΗ7Λ1-0ΑΘ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. /Π.Ε. Μεσσηνίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και την υπ' αρ. **1012/06-07-2021 πράξη 24/2021 (ΑΔΑ: Ω1ΣΡ7Λ1-ΘΒΗ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου

3. Το με **ΑΠ 219407/14-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΗ6Μ7Λ1-7ΧΡ)** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων που αφορούν την προκήρυξη της σύμβασης της Δημοπρασίας που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες **Α/ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», Β/ «ΘΑΡΡΟΣ».**

4. Την **Απόφαση 1300/15-09-2021 Πράξη 34/2021 (ΑΔΑ: 63Γ67Λ1-ΧΙΨ)** της Οικονομικής Επιτροπής που απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ως απαράδεκτης.

5. Την **Απόφαση 1508/29-10-2021 Πράξη 42/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΚΟ7Λ1-ΒΞΛ)** της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει το 1^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ» με μέση έκπτωση δέκα οχτώ και δεκατέσσερα τοις εκατό (18,14%).

6. Την **Απόφαση 1642/26-11-2021 Πράξη 46/2021 (ΑΔΑ: 6Ε547Λ1-ΜΕΕ)** της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει το 2^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αποφασίζει να κατακυρωθεί το έργο στον οικονομικό φορέα «**ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ**» με μέση έκπτωση δέκα οχτώ και δεκατέσσερα τοις εκατό (18,14%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

7. Την με αρ. πρωτ. **23720/24-01-2022** υπογραφείσα **αρχική σύμβαση** κατασκευής έργου **συνολικού ποσού 200.640,77€ (με ΦΠΑ 24%)** με ΑΔΑ: ΨΔΓΔ7Λ1-ΗΕ7 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009960305 2022-01-25.

8. Το με αρ. **9/08-06-2022, Θέμα 5^ο Πρακτικό** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο **γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ , 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Σ.Σ.** του ανωτέρω έργου ως προς τις έλλασον δαπάνες, συνολικού ποσού **1^{ου} ΑΠΕ 177.703,79€ με ΦΠΑ (131.547,48€ με ΦΠΑ για την αρχική σύμβαση + 46.156,31€ με ΦΠΑ για την 1^η Σ.Σ.).**

9. Την με αρ. 1093/25-07-2022, Απόσπασμα της Πράξεως 33/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6Ε9Ξ7Λ1-554) με την οποία εγκρίνει την 1^η Σ.Σ. του έργου.

10. Το γεγονός ότι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση μαζί με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι μειωτικός της αρχικής σύμβασης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται για τη σύνταξη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης επί πλέον χρηματοδότηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ** καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **46.156,31€**, το οποίο αναλύεται ως εξής:

-Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	32.367,68€
-Δαπάνη απροβλέπτων:	4.855,15€
Ποσό Σύμβασης:	<u>37.222,83€</u>
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	8.933,48€
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>46.156,31€</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, η οποία έχει καθοριστεί έως **την 30^η – 11 – 2022.**

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 6^ο «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου») της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι έχει έδρα: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 58, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

- Επειδή το σύνολο της αρχικής σύμβασης μαζί με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αθροιστικά μειώνεται σε σχέση με την αρχική υπογεγραμμένη σύμβαση, δεν απαιτείται προσκόμιση επί πλέον εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως του έργου για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ