



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δνση: Λεωφ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας: 34132, Χαλκίδα
Πληροφορίες: Κυπαρισσόπουλος Ι.
Αρ. Τηλ.: 2221 353828
Email: kyparissopoulos.i@pste.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ

(ανάδοχο έργου με συνημμένο ΑΠΕ)

Email skama@tee.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΑΥΤΟΥ"

Αναδόχου: **ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ**

Ποσού αρχικής σύμβασης (με Φ.Π.Α.)

4.650.000,00 €

Λήξη συμβατικής προθεσμίας

20-01-2023

Χορηγηθείσα παράταση

31-03-2025

Ποσόν 2^{ου} ΑΠΕ (με Φ.Π.Α.)

3.883.096,29€

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το άρθρο 156 του ως άνω Ν.4412/2016.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Τον από 7-3-2025 2^ο ΑΠΕ που συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα του Έργου Υπηρεσία και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και λοιπά στοιχεία.

Και επειδή

1. Οι προτεινόμενες εργασίες προέρχονται από σφάλματα και παραλείψεις της μελέτης, είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα & λειτουργικότητα του έργου στα πλαίσια της πίστωσης που έχει ήδη διατεθεί.
2. Δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών.
3. Η επερχόμενη μεταβολή αναλύεται ως εξής:

α-αυξομείωση εργασιών	€:	+ 369.340,38
β-νέες εργασίες	€:	0,00
γ-αναθεώρηση	€:	280.000,00
δ-απρόβλεπτα	€:	- 369.340,38
ε-ΦΠΑ	€:	0,00
4. Η υπέρβαση του 2^{ου} ΑΠΕ είναι μηδενική σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ και σε αύξηση με την αρχική σύμβαση κατά 280.000,00€ ήτοι σε ποσοστό 9,82%
5. Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 2^ο ΑΠΕ ανεπιφύλακτα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 2^ο ΑΠΕ όπως συντάχθηκε για συνολική δαπάνη **3.883.096,29€**, ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ και σε αύξηση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 9,82% λόγω της πρόβλεψης Αναθεώρησης.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. (κ. Κυπαρισσόπουλος Ιωάννης)
καταχώρηση

Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε

Εμμ. Κηλίφης
ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α'