

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



Αρ Πρωτ:297853/03-09-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56, Τ.Κ. 73132, Χανιά
 Πληροφορίες : Κων/νος Σφακιανάκης
 Τηλ. : 28213 44636
 E-mail : sfakianakis@crete.gov.gr

Σχετ.: 286912

Χανιά**ΠΡΟΣ:****1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, 2^{ος} όροφος**2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.**

email:drakakisae@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 7^{ης} εντολής πληρωμής έργου Π.Δ.Ε.

Με το παρόν σας υποβάλλουμε την 7η εντολή πληρωμής για το έργο με τα κάτωθι στοιχεία:

ΚΑ / MIS / MIS Υπ.	2023ΝΠ80200004 / 5202257 / 380819
Τίτλος έργου / υποέργου:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:	1.065.825,70 €
Σύμβαση με ΦΠΑ:	714.553,35 € / ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013402808
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (με Φ.Π.Α.) :	115.059,80 € / ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014019346
2 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (με Φ.Π.Α.) :	152.938,93 € / ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ009471961
Ποσό λογαριασμού:	139.454,34 €
Ανάδοχος :	ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / Α.Φ.Μ.: 094239045
Η δαπάνη αφορά:	2η Συμπληρωματική Σύμβαση / Αναθεώρηση
Ο παρόν λογαριασμός είναι τελικός:	Όχι

Συνημμένα:7^η Εντολή Πληρωμής

Η αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χανίων
 Χρυσούλα Χριστινάκη
α.α.

Γεώργιος Μπουντουράκης
Τοπογράφος Μηχανικός