



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: ΨΒΙ7Ω65-111
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Δ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 83
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2020
Κ.Α. : 63-7341.003

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1328.029 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ. ΟΙΚ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εξόφλ.24ου λογ.του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου Δήμου Θεσπιέων (ποσού 56.817,14 € μείον ΑΠΟΣΒ.ΠΡΟΚ 128,13 € & ΤΟΚΩΝ 1,76 € - (ΣΥΜΒΑΣΗ (133272/3855/23-5-16)-ΑΝΕΥ ΦΠΑ		63-7341.003	56.687,25	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου		
ΣΥΝΟΛΟ : 56.687,25						
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3.ΑΑΥ Β103/2020 ΣΕ Χ -Δ11/2020 8.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ-Δ11/2020 4.Η 24η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- 5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΣΦ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜ/ΤΕΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 5/3/2020 7ΑΠΟΦ.ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ		Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	1.704,51	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
				27	20/7/2020	-129,89
				27	20/7/2020	56.817,14
				ΣΥΝΟΛΟ		56.687,25
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	1.704,51	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.704,51			
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	54.982,74			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Πενήντα Εξι Χιλ. Εξακόσια Ογδόντα Επτά κόμμα Είκοσι Πέντε (56.687,25) ευρώ
###

ΑΓΡΙΝΙΟ 23/7/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)
κ. α/α

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΑ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΡΕΛΛΙΑΣ