

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Κωδ: 01

Ειδ.Φορέας: Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας Κωδ: 071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 0550Φ
Πληρωτέο από:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #2.279,54#
(δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννιά Ευρο και πενήντα τέσσερα Λεπτά)
στο δικαιούχο ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Διεύθυνση: ΜΕΝΕΛΛΟΥ 15
ΑΦΜ: 094140715
Τηλέφωνο:

Για:την υπέρβαση συμβατικού ποσού λόγω αναθεώρησης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 (ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ, ΜΕΞΙΑΤΕΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΛΛΩΤΑ)»Εγγραφó αριθμ.πρωτ114880/5215 /25.05.2022 της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ. 22REQ010620082

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

2.224,39

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1251	9771.01	2.279,54
Σύνολο:			2.279,54

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1	ΦΟΡΟΣ 3%	55,15
Σύνολο Κρατήσεων:		55,15

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Α.Α.Υ.: 1251 (12/01/2023)
- 4 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ55 (ΔΣΕ: 2355) - 15/03/2023
- 5 ΣΥΜΒΑΣΗ008284249 2021-03-16
- 6 3ος ΑΝΑΚΕΦ.ΠΙΝΑΚΑΣ 23-3-2022 ΠΟΣΟΥ 2.233,31
- 7 258632/14-2-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- 8 211/22-2-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΔΑ:6Ξ997ΛΗ-9ΥΥ
- 9 ΦΕΚ 5983/Β/2021 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
- 10 ΑΡ.153 ΠΑΡ.23 Ν.4412/2016
- 11 4ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 21-7-2021

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΑΜΙΑ 22/03/2023
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μανόπουλος Γεώργιος

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Κωδ: 01

Ειδ.Φορέας: Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας

Κωδ: 071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 0550Φ
Πληρωτέο από:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#2.279,54#**
(δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννιά Ευρο και πενήντα τέσσερα Λεπτά)
στο δικαιούχο ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Διεύθυνση: ΜΕΝΕΛΛΟΥ 15
ΑΦΜ: 094140715
Τηλέφωνο:

Για:την υπέρβαση συμβατικού ποσού λόγω αναθεώρησης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 (ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ, ΜΕΞΙΑΤΕΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΛΛΩΤΑ)»Εγγραφό αριθμ.πρωτ114880/5215 /25.05.2022 της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ. 22REQ010620082

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

2.224,39

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1251	9771.01	2.279,54

Σύνολο: 2.279,54

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1 ΦΟΡΟΣ 3%	55,15

Σύνολο Κρατήσεων: 55,15

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Α.Α.Υ.: 1251 (12/01/2023)
- 4 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ55 (ΔΣΕ: 2355) - 15/03/2023
- 5 ΣΥΜΒΑΣΗ008284249 2021-03-16
- 6 3ος ΑΝΑΚΕΦ.ΠΙΝΑΚΑΣ 23-3-2022 ΠΟΣΟΥ 2.233,31
- 7 258632/14-2-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- 8 211/22-2-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΔΑ:6Ξ997ΛΗ-9ΥΥ
- 9 ΦΕΚ 5983/Β/2021 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
- 10 ΑΡ.153 ΠΑΡ.23 Ν.4412/2016
- 11 4ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 21-7-2021

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΛΑΜΙΑ 22/03/2023
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Μανόπουλος Γεώργιος

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

**Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2023

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#2.279,54#

Αρ. Εντάλματος: 0550Φ

(δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννιά Ευρο και πενήντα τέσσερα Λεπτά)

Πληρωτέο από:

στο δικαιούχο ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

Διεύθυνση: ΜΕΝΕΛΛΟΥ 15

ΑΦΜ: 094140715

Τηλέφωνο:

Για:την υπέρβαση συμβατικού ποσού λόγω αναθεώρησης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 (ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ, ΜΕΞΙΑΤΕΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΛΛΩΤΑ)»Εγγραφό αριθμ.πρωτ114880/5215 /25.05.2022 της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ. 22REQ010620082

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

2.224,39

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1251	9771.01	2.279,54

Σύνολο: 2.279,54

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1 ΦΟΡΟΣ 3%	55,15

Σύνολο Κρατήσεων: 55,15

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Α.Α.Υ.: 1251 (12/01/2023)
- 4 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ55 (ΔΣΕ: 2355) - 15/03/2023
- 5 ΣΥΜΒΑΣΗ008284249 2021-03-16
- 6 3ος ΑΝΑΚΕΦ.ΠΙΝΑΚΑΣ 23-3-2022 ΠΟΣΟΥ 2.233,31
- 7 258632/14-2-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- 8 211/22-2-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΔΑ:6Ξ997ΛΗ-9ΥΥ
- 9 ΦΕΚ 5983/Β/2021 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
- 10 ΑΡ.153 ΠΑΡ.23 Ν.4412/2016
- 11 4ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 21-7-2021

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΛΑΜΙΑ 22/03/2023
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Μανόπουλος Γεώργιος

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

**Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011**