

ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ : G.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 113 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
 Α.Ε., Ευκλείδη 8, Κορωπί ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Αττική, ΤΚ: 19400 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
 Τηλ. 2310-485048-42
ΚΟΙΝ : 113ΠΜ/ΜΣΑ - ΤΜ.ΟΙΚ. Φ.830/11733
 Σ.230
 Μίκρα, 16 Σεπ 22

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών
(Απόφαση Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης Προμήθειας Αγαθών της
υπ' Αριθμ. 27/2022 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (27/2022) με ΑΔΑΜ:
 22PROC010884227
 β. Φ.830/8736/Σ.1685/08-07-22/113ΠΜ (ΑΔΑ: ΩΣΛΦ6-ΓΩ7)
 γ. Φ.830/8873/Σ.1714/12-07-22/113ΠΜ (ΑΔΑ: ΨΠΚΛ6-6ΧΣ)
 δ. Το υπ' αριθμ. 30/22 Συμφωνητικό με την Εταιρεία «G.A.
 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» με ΑΔΑΜ: 22SYMN011087838
 ε. Η από 13-09-22 Επιστολή της Εταιρείας «G.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την με Αριθμ. Πρωτ. 2040/13-04-22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παρ. 1.Δ. της οποίας, «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, κατ' αρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1περ. γ του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης».

ε. Την (α) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς η οποία κατέληξε στη υπογραφή του (γ) όμοιου συμφωνητικού μεταξύ της 113ΠΜ και της εταιρείας «G.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.».

ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

στ. Τις (β) και (γ) σχετικές με τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ποιοτικής - Ποσοτικής Παραλαβής, ως αρμόδιο συλλογικό όργανο παρακολούθησης του (δ) όμοιου συμφωνητικού.

ζ. Την (ε) σχετική επιστολή, με την οποία η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, για τους λόγους που αναλύονται σε αυτό.

η. Το από 16 Σεπτεμβρίου 2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής - Ποσοτικής Παραλαβής, με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας.

θ. Το γεγονός ότι το αίτημα της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής - Ποσοτικής Παραλαβής.

3. Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών του ανωτέρω (β) σχετικού **έως και την Τετάρτη 05^η Οκτωβρίου 2022.**

4. Χειριστής θέματος: Υπσγός (Ο) Μάρκος Αντωνούλης, τηλ. 2310 485048-42.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Δημήτριος Μαραγκουδάκης
Διοικητής 113ΠΜ

Υπσγός (Ο) Αντωνούλης Μάρκος
113ΠΜ/ Διαχείριση Δαπανών