

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Κωδ: 01

Ειδ.Φορέας: Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας

Κωδ: 071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2020

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#171.014,56#

Αρ. Εντάλματος: 2352Φ

(εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες δέκα τέσσερα Ευρο και πενήντα έξι Λεπτά)

Πληρωτέο από:

στο δικαιούχο ΠΥΛΩΝ ΑΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

Διεύθυνση: ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ 24

ΑΦΜ: 094459091

Τηλέφωνο:

Για: Δαπάνη για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ-ΛΑΡΥΜΝΑ" Έγγραφο 98965/5387/29-5-2020 Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγ. Περιβ. & Υποδομών 20REQ006784877 2020-05-29

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

166.877,11

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	3305	9771.01	171.014,56
Σύνολο:			171.014,56

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1	ΦΟΡΟΣ 3%
Σύνολο Κρατήσεων:	
4.137,45	

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ651 (ΔΣΕ: 11825) - 30/11/2020
- 4 ΣΥΜΒΑΣΗ
- 5 Η 232/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
- 6 Η 270/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 30/6/2019
- 7 Η 1862/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2019
- 8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) ΕΩΣ 30/9/2020
- 9 Η ΑΠΟ 12/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
- 10 Η ΑΠΟ 21/10/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 10/11/2020
- 11 Η ΑΠΟ 11/11/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 17/12/2020

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΛΑΜΙΑ 22/12/2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2020

Αρ. Εντάλματος: 2352Φ

Πληρωτέο από:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #171.014,56#

(εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες δέκα τέσσερα Ευρο και πενήντα έξι Λεπτά)

στο δικαιούχο ΠΥΛΩΝ ΑΕ

Διεύθυνση: ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ 24

ΑΦΜ: 094459091

Τηλέφωνο:

Για:Δαπάνη για το έργο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ-ΛΑΡΥΜΝΑ”Έγγραφο 98965/5387/29-5-2020 Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγ. Περιβ. & Υποδομών20REQ006784877 2020-05-29

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	166.877,11	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
A/A	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1	3305	9771.01	171.014,56	1 ΦΟΡΟΣ 3%	4.137,45
Σύνολο:			171.014,56	Σύνολο Κρατήσεων:	4.137,45
1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ					
2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ					
3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ651 (ΔΣΕ: 11825) - 30/11/2020					
4 ΣΥΜΒΑΣΗ					
5 Η 232/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020					
6 Η 270/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 30/6/2019					
7 Η 1862/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2019					
8 ΑΠΟΦΑΣΗΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ(ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) ΕΩΣ 30/9/2020					
9 Η ΑΠΟ 12/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ					
10 Η ΑΠΟ 21/10/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 10/11/2020					
11 Η ΑΠΟ 11/11/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 17/12/2020					

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΙΑ 22/12/2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Κωδ: 01

Ειδ.Φορέας: Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας

Κωδ: 071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2020

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#171.014,56#

Αρ. Εντάλματος: 2352Φ

(εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες δέκα τέσσερα Ευρο και πενήντα έξι Λεπτά)

Πληρωτέο από:

στο δικαιούχο ΠΥΛΩΝ ΑΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

Διεύθυνση: ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ 24

ΑΦΜ: 094459091

Τηλέφωνο:

Για: Δαπάνη για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ-ΛΑΡΥΜΝΑ" Έγγραφο 98965/5387/29-5-2020 Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγ. Περιβ. & Υποδομών 20REQ006784877 2020-05-29

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

166.877,11

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	3305	9771.01	171.014,56

Σύνολο: 171.014,56

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1 ΦΟΡΟΣ 3%	4.137,45

Σύνολο Κρατήσεων: 4.137,45

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ651 (ΔΣΕ: 11825) - 30/11/2020
- 4 ΣΥΜΒΑΣΗ
- 5 Η 232/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
- 6 Η 270/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 30/6/2019
- 7 Η 1862/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2019
- 8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) ΕΩΣ 30/9/2020
- 9 Η ΑΠΟ 12/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
- 10 Η ΑΠΟ 21/10/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 10/11/2020
- 11 Η ΑΠΟ 11/11/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 17/12/2020

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΛΑΜΙΑ 22/12/2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011